
RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA
RV/CSB/0006/2017

Assunto: Acompanhamento do Plano Municipal
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 1 .  FATO GERADOR

Considerando  que  o  Município  de  Paramoti  já  elaborou  seu  Plano  Municipal  de

Saneamento Básico (PMSB) e que a CAGECE (Companhia de Água e Esgoto do Estado

do  Ceará)  é  a  delegatária  da  prestação  dos  serviços  de  abastecimento  de  água  e

esgotamento sanitário no município.

Considerando o advento da Lei Federal nº 11.445/2007, que incumbiu o ente regulador

e  fiscalizador  dos  serviços  a  verificação  do  cumprimento  dos  PMSBs,  na  forma  das

disposições legais, regulamentares e contratuais (par. único, art. 20) e que o PMSB deve

ser  de  responsabilidade  do  titular  dos  serviços  e  de  cumprimento  obrigatório  pelo

prestador de serviços no caso da delegação (art. 19, capt e §6º).

Considerando  o  Decreto  Federal  nº  7.217/2010,  regulamentador  da  Lei  nº

11.445/2007, de que o disposto no plano de saneamento básico é vinculado para o Poder

Público que elaborou e para os delegatários dos serviços públicos de saneamento básico.

Considerando, que a Lei Estadual nº 14.394/2009 estabelece ser de competência da

ARCE  a  regulação,  a  fiscalização  e  o  monitoramento  dos  serviços  públicos  de

abastecimento de água e de esgotamento sanitário prestados pela CAGECE (art.  4º).

Considerando,  ainda,  a  Lei  Complementar  nº  162/2016  que  instituiu  a  Política  de

Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado do Ceará.

A ARCE, realizou a terceira ação de acompanhamento e verificação do cumprimento

do  PMSB do  Município  de  Paramoti,  em 11/05/2017.  A data  base  para  efeito  dessa

avaliação será dezembro de 2016.

 2 . OBJETIVO

O objetivo desta visita técnica foi  verificar o andamento dos programas, projetos e

ações para alcance dos seus objetivos e metas estabelecidos no PMSB do Município de

Paramoti e avaliar a capacidade de gestão municipal do setor de saneamento básico.
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 3 . HISTÓRICO

A  primeira e a segunda reuniões de acompanhamento do PMSB, no Município de

Paramoti, aconteceram em 24 de outubro de 2014 e 09 de novembro de 2015, também

executadas  por  analistas  de  regulação  da  ARCE  de  forma  presencial,  com  os

representantes do Poder Público Municipal e da CAGECE1.

A Coordenadoria de Saneamento Básico da ARCE, no dia 11 de maio de 2017, enviou

ofício  OF/CSB/002/2017  (Processo  PCSB/CSB/0091/2017),  informando  sobre  a

realização da terceira atividade de acompanhamento e verificação do cumprimento do

PMSB do Município de Paramoti e respectivos programas, projetos e ações, quanto à

consecução dos objetivos e metas do plano, por meio de encontro com representantes do

poder Público Municipal e da CAGECE, na Sede da Prefeitura Municipal.

A reunião para acompanhamento do PMSB foi realizada no dia 08 de junho de 2017,

às 14h30, na Prefeitura Municipal  de Paramoti,  com os seguintes participantes: Diogo

Sousa Martins (Gestor de Núcleo), Manoel Azevedo Neto (Antigo Gestor de Paramoti),

Marcelo Silva de Almeida (Analista da ARCE), José Ivanelson de Melo (Secretário de

Infraestrutura) e José do Egito Sales Andrade (Secretário de desenvolvimento Agrário e

Meio Ambiente). Esta reunião teve o objetivo de detectar os níveis de execução do PMSB

do Município de Paramoti  e orientar os responsáveis acerca dos principais problemas

observados (Foto 1).

                            Foto 1 - Reunião de acompanhamento do PMSB.

1Disponível em http://www.arce.ce.gov.br/index.php/relatorios-de-fiscalizacao-saneamento/acompanhamento-de-pmsb
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 4 . DESCRIÇÕES DOS FATOS LEVANTADOS

Os tópicos, a seguir, apresentam as metas e prazos dos programas, projetos e suas

respectivas ações executadas rumo à universalização de cada componente do setor de

saneamento básico.

 4.1 Programa Acessibilidade ao Saneamento Básico

a) Abastecimento de Água

• Projeto 1 - Ampliação do SAA operado pela CAGECE no distrito Sede de

Paramoti

O  Quadro 1 apresenta as ações A1, A2 e A3 propostas para este projeto, com as

metas para M1=66% em 2016, M2=36% para 2020 e M3=100% no ano de 2016.

Em 2014, a CAGECE informou que não havia nenhum projeto. Neste ano, declarou-se

a existência de um Projeto de 2001 que necessita ser readequado para o horizonte do

PMSB e outro de 2012 para implantação da ETRG. 

Para  o  cumprimento  da  meta  M2,  a  CAGECE  relatou  que  foram  ampliadas  300

ligações em 2014, 278 ligações em 2015 e 437 ligações de água em 2017 e houve a

extensão da rede em torno de 2000 metros, ultrapassando a meta de 17% para ligações

de água, correspondente a 164 ligações. Desta forma, pode-se considerar a meta da ação

A2 como cumprida.

Já na ação A3, que tem como objetivo a realização de atividades para o uso racional

da água, a CAGECE informou que foi implementada uma campanha de conscientização

sobre o uso racional da água nas mídias sociais. Desta forma, pode-se considerar a meta

da ação A3 como cumprida.

Quadro 1 – Ações e Metas do Projeto 1.
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P r o je t o  1  M e t a /P r a z o 2 0 1 4 2 0 1 5 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1 Nã o e la b ora d o. C u m p r id a C AG EC E

A2 M2 2 7 8  lig a ç ões  - 2 9 % C u m p r id a C AG EC E

A3 M3 1 0 0 %  a té  2 0 1 6 - C u m p r id a C AG EC E

2 0 1 6               
( A c o m p a n h a m e n t o  e m  2 0 1 7 )

E la b ora r 3  p rojetos  exe c u ti v os
3 3 %  a té  2 0 1 3 ; 
6 6 %  a té  2 0 1 6 ; 
1 0 0 %  a té  2 0 2 4

E x is te  u m  p rojeto d e  2 0 0 1 ,  
q u e  c on te m p la  a  in s ta la çã o d o 

S AA. Nec es s ita  s e r 
re a d eq u a d o.  H á  ta m b ém  

p rojeto d e 2 0 1 2  p a ra  
im p la n ta ç ã o d a  E TR G .

Projeto d e 2 0 0 1 .  Id em  a n o 
a n terior.

Am p lia r a  c ob ertu ra  p a ra  a te n d e r 
9 6 3  n ov a s  lig a ç õe s  

h id rom e tra d a s

1 7 %  a té  2 0 1 3 ; 
3 6 %  a té  2 0 2 0 ; 
5 5 %  a té  2 0 2 4 ; 
7 8 %  a té  2 0 2 8 ; 
1 0 0 %  a té  2 0 3 2

 3 0 0  lig a ç õe s  - 
3 1 %

4 3 7  n ov a s  lig a ções  - 4 5 ,3 7 % . 
H ou v e ex te n s ã o d e red e em  

torn o d e  2 0 0 0  m . C ob ertu ra  em  
9 9 ,6 4 % .

Re a liz a r ca m p a n h a  d e  in c en ti v o e  
d is s e m in a ç ã o d a  im p ortâ n c ia  d o 
c on s u m o e  u s o ra c ion a l d e  á g u a  

tra ta d a

A C AG E C E  te m  im p le m e n ta d o 
c a m p a n h a  d e u s o ra c ion a l d a  

á g u a  n a s  m íd ia s  s oc ia is .

A  c a m p a n h a  s e  d á  s om en te em  
re d e s  s oc ia is .  Nã o é  re a liz a d a  

n en h u m a  ou tra  a ç ã o es p e c ífic a .
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• Projeto 2 - Ampliação gradual da cobertura e atendimento pelo SISAR na

zona rural da Sede

As ações deste projeto propõem a ampliação da cobertura na zona rural da Sede e

podem ser observadas no Quadro 2.

No ano de 2017, foram elaborados dez projetos executivos ultrapassando a meta que

eram 3 projetos até o ano de 2024. Não há informações para a meta M2, a Prefeitura não

soube precisar  o  número de ligações e,  mais uma vez,  comprometeu-se a realizar  o

levantamento junto ao SISAR.

Quadro 2 – Ações e Metas do Projeto 2.

• Projeto  3  -  Implantação  e  ampliação  gradual  de  solução  individual  de

abastecimento de água para a população difusa na zona rural do distrito

Sede

A implantação de soluções individuais de abastecimento de água, visa a construção de

cisternas e realização de treinamento para seu uso devido, como pode ser observado nas

ações A1 e A2 do Quadro 3.

No ano de 2017, a Prefeitura relatou que foram instaladas 115 cisternas de polietileno

em 2016 e, considerou que houve o treinamento para o seu devido uso na entrega das

cisternas.

Entretanto, apesar da Prefeitura ter construído 115 cisternas, o SIG Cisterna (Sistema

de Informações do Governo Federal, do Ministério do Desenvolvimento Social) informa

que existem 1.219 cisternas cadastradas  (Quadro 3). Logo, a situação foi considerada

como “não cumprida”, em virtude da quantidade abaixo da meta.
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P ro je t o  2  M e t a /P r a z o 2 0 1 4 2 0 1 5 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1 Nã o in form a d o. Nã o in form a d o. C u m p r id a Prefe itu ra

A2 M2 Prefe itu ra

          2 0 1 6               
( A c o m p a n h a m e n t o  e m  2 0 1 7 )

E la b ora r 3  p roje tos  exe c u tiv os
3 3 %  a té 2 0 1 3 ; 
6 6 %  a té 2 0 1 6 ; 
1 0 0 %  a té  2 0 2 4

Fora m  e la b ora d os  1 0  p roje tos  
exe cu ti v os  e m  3  m e s es ,  e  a p ós  
3  m e s e s  in ic iou -s e  a  exe c u çã o 

d e  m a is  5  p rojetos  d o Prog ra m a  
Ág u a  p a ra  Tod os .

Am p lia r a  c ob ertu ra  p a ra  
a ten d e r 5 3  n ov a s  lig a ç õe s  

h id rom e tra d a s  n a  loc a lid a d e  
d e S ã o Joã o d o d is trito S e d e

3 6 %  a té 2 0 1 6 ; 
5 2 %  a té 2 0 2 0 ; 
6 7 %  a té 2 0 2 4 ; 
8 3 %  a té 2 0 2 8 ; 
1 0 0 %  a té  2 0 3 2

Nã o in form a d a  a  
q u a n tid a d e  d e 

lig a çõe s .
A p re feitu ra  

res p on s a b iliz ou -s e  
p or b u s c a r 

in form a ções  ju n to 
a o S IS AR.

Nã o in form a d a  a  
q u a n ti d a d e d e  lig a çõe s .

A p re fe itu ra  
res p on s a b iliz ou -s e  p or 

b u s c a r in form a ç õe s  ju n to 
a o S IS AR.

Nã o in form a d a  a  q u a n ti d a d e  d e  
lig a ç ões .  Foi rea liz a d a  re u n iã o 
c om  o S IS AR  e  es ta b e le ce u -s e 
q u e  s e ria m  v is ita d a s  a lg u m a s  

c om u n id a d e s  n a  s eg u n d a  
q u in z en a  d e  Ju n h o, q u e  já  

p os s u e m  s is tem a , p a ra  v e rific a r 
a  p os s ib ilid a d e  d e re p a s s a r a o 

S IS AR.

N ã o  
c u m p r id a
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Quadro 3 – Ações e Metas do Projeto 3.

b) Esgotamento Sanitário

• Projeto 4 - Ampliação do SES do distrito Sede

As ações A1, A2, A3 e A4 deste projeto buscam a ampliação do acesso da população

da zona urbana da Sede ao sistema de esgotamento sanitário, com metas M1=66%, M2=

73%, M3=18% até 2016 e M4=100% até 2024 (Quadro 4).

Em 2015, a CAGECE informou que existia 1 (um) projeto de 2002 que necessita ser

readequado ao horizonte do PMSB. No ano de 2017, a situação continua a mesma do

ano anterior.

Quanto à ação A2, em 2017, foram realizadas 59 novas ligações. A área da rede de

esgoto mede 10.000 metros e a galeria de água pluvial da prefeitura não tem ligações

com a rede de esgoto.

Em 2015, não foram construídos os banheiros referente a ação A3. O mesmo ocorreu

para o ano de 2017. Logo, a situação foi considerada como “não cumprida”.

Em 2016, a GERIS realizou campanha de conscientização e fiscalização, com isso

acarretando  no  aumento  de  ligações  na  rede  de  esgoto.  A Prefeitura  juntamente  a

CAGECE fizeram um levantamento de quase 200 residências que teriam condições de se

interligarem a rede de esgoto e não se interligaram. 
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P r o je t o  3 M e t a /P ra z o 2 0 1 4 2 0 1 5 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1 Pre fe itu ra

A2 M2 - - Pre fe itu ra

          2 0 1 6               
( A c o m p a n h a m e n t o  e m  

2 0 1 7 )

C on s tru ir 1 .8 1 6  
c is tern a s

4 9 %  a té  2 0 1 6 ; 
7 5 %  a té  2 0 2 0 ; 
1 0 0 %  a té  2 0 2 4

Nã o foi in form a d a  a  
q u a n ti d a d e .
A p refe itu ra  

re s p on s a b iliz ou -s e  p or 
b u s c a r in form a ç õe s .

Nã o foi in s ta la d a  
n e n h u m a  c is te rn a .

1 .2 1 9  c is te rn a s  
c a d a s tra d a s  n o 

S ig C is te rn a  d o MD S .

Fora m  c on s tru íd a s  1 1 5  d e  
p olie ti le n o e m  2 0 1 6  - 6 ,3 3 %

C u m p r id a  
p a rc ia lm e n t e

Re a liz a r tre in a m e n to 
p a ra  m a n u te n çã o e  u s o 
a d eq u a d o d a s  c is te rn a s

5 1 %  a té  2 0 1 6 ; 
1 0 0 %  a té  2 0 2 0

D e p en d e  d a  Açã o A1 .  
C on s id e ra -s e  q u e  foi re a liz a d o 

tre in a m e n to n a  e n tre g a  d a s  
1 1 5  c is te rn a s .

C u m p r id a  
p a rc ia lm e n t e
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Quadro 4 – Ações e Metas do Projeto 4.

• Projeto 5 - Construção de fossas sépticas e sumidouros para a população

difusa no Distrito Sede

Este projeto retrata, nas ações A1 e A2, metas para contemplar domicílios da zona

rural da Sede do município com a construção de fossas sépticas e sumidouros, como

pode ser observado no Quadro 5.

Nas reuniões de acompanhamento do PMSB de Paramoti  ocorridas, até agora, foi

possível constatar que ainda não foi realizada nenhuma atividade para o cumprimento da

ação. Com isso, as ações do Projeto 5, cujas metas de curto prazo encerraram-se no ano

de 2016, foram consideradas como “não cumpridas”.

Quadro 5 – Ações e Metas do Projeto 5.
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P r o je t o  4 M e t a /P ra z o 2 0 1 4 2 0 1 5 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1 Nã o e la b ora d o. Id e m  a n o a n terior. C u m p r id a C AG E C E

A2 M2 Nã o re a liz a d o. 2 5  lig a ç õe s  - 1 % C AG E C E

A3 M3 Nã o c on s tru íd o. Nã o c on s tru íd o. Nã o c on s tru íd o. N ã o  c u m p r id a Prefe itu ra

A4 M4 1 0 0 %  a té 2 0 2 4 - - C AG E C E

        2 0 1 6               
( A c o m p a n h a m e n t o  e m  

2 0 1 7 )

E la b ora r 3  p roje tos  
exe cu ti v os

3 3 %  a té  2 0 1 3 ; 
6 6 %  a té  2 0 1 6 ; 
1 0 0 %  a té 2 0 2 4

E x is te  u m  p roje to d e 
2 0 0 2  q u e  n e ce s s ita  

s e r re a d e q u a d o.

Am p lia r a  c ob e rtu ra  
p a ra  a te n d e r 1 . 8 6 8  

n ov a s  lig a ç õe s

7 3 %  a té  2 0 2 8 ; 
1 0 0 %  a té 2 0 3 2

5 9  n ov a s  lig a ç ões  - 3 ,1 5 % .      
O  ín d ic e d e  cob ertu ra  a tu a l é   
d e 2 2 ,  2 7 % . H á  u m a  g ra n d e  

á re a  d e re d e d e  es g oto 
(1 0 .0 0 0  m e tros ) ,  m a s  h á  

g a leria  d e á g u a  p lu v ia l d a  
p re feitu ra  e  n ã o h á  

in te rlig a çã o.

E m  
a n d a m e n t o

C on s tru ir 5 8 7  b a n h e iros  
d o ti p o 3  ou  5  e m  

d om ic ílios  p a rti cu la re s  
d a  z on a  u rb a n a  d o 

d is trito s ed e

1 8 %  a té  2 0 1 6 ; 
3 0 %  a té  2 0 2 0 ; 
4 3 %  a té  2 0 2 4 ; 
7 1 %  a té  2 0 2 8 ; 
1 0 0 %  a té 2 0 3 2

Re a liz a r c a m p a n h a  d e 
in ce n ti v o e  

d is s e m in a ç ã o d a  
im p ortâ n c ia  d a  

d es ti n a ç ã o a d eq u a d a  
d os  e s g otos

Em  2 0 1 6  a  G E R IS  rea liz ou  
c a m p a n h a  d e  con s c ie n ti z a çã o 
e  fis c a liz a çã o, o q u e  re s u ltou  

n o in cre m e n to d e  n ov a s  
lig a çõe s .  A Pre fe itu ra  ta m b ém  

s e re u n iu  c om  a  C AG EC E  e  
re a liz a ra m  u m  le v a n ta m en to 

q u e  q u a s e 2 0 0  ca s a s  q u e  te m  
c on d içõe s  d e  s e  in terlig a r e  

n ã o o fiz era m . Fa z -s e 
n ec e s s á rio u m  s eg u n d o 

m om en to d e re u n iã o p a ra  
fa z e r c a m p a n h a .

E m  
a n d a m e n t o

P ro je t o  5 M e t a /P r a z o 2 0 1 4 2 0 1 5 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1 Nã o c on s tru íd o. Prefe itu ra

A2 M2 - - D ep en d e  d a  Aç ã o A1 . Prefe itu ra

          2 0 1 6               
( A c o m p a n h a m e n t o  e m  

2 0 1 7 )

C on s tru ir 1 . 8 5 4  fos s a s  
s ép ti c a s  e  s u m id ou ros  

n a s  loc a lid a d e s  ru ra is  d o 
d is trito S ed e

3 3 %  a té  2 0 1 6 ; 
5 0 %  a té  2 0 2 0 ; 
6 7 %  a té  2 0 2 4 ; 
8 3 %  a té  2 0 2 8 ; 
1 0 0 %  a té  2 0 3 2

Nã o 
c on s tru íd o.

Nã o 
c on s tru íd o.

N ã o  
c u m p r id a

Rea liz a r c a m p a n h a s  
in form a ti v a s  p a ra  o u s o 
d ev id o e  m a n u ten ç ã o 

d a s  in s ta la çõe s  
s a n itá ria s

5 0 %  a té  2 0 1 6 ; 
1 0 0 %  a té  2 0 2 0

N ã o  
c u m p r id a
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• Projeto 6 -  Construção de kits sanitários em domicílios particulares do

município de Paramoti.

Este projeto destina-se aos domicílios sem banheiro, por meio das ações A1, A2 e A3,

que visam à construção de 100% dos kits sanitários na zona urbana e rural, com previsão

de conclusão até 2016, conforme pode ser verificado no Quadro 6.

No ano de 2015 e em 2017, a Prefeitura afirmou que não houve ação desenvolvida

para este projeto. A meta encerrou-se no ano de 2016. Logo, a situação foi considerada

como “não cumprida”. Cabe a Prefeitura, buscar parcerias com a FUNASA e a Secretaria

das Cidades para iniciar o Projeto 6.

Quadro 6 – Ações e Metas do Projeto 6.

c) Resíduos Sólidos

• Projeto 7 - Ampliação gradual da coleta de resíduos sólidos do município

de Paramoti

O Quadro 7 apresenta a ação A1 que tem como objeto a ampliação da cobertura da

coleta dos domicílios da zona urbana e rural do distrito Sede.

Segundo a Prefeitura, a meta de 28% já foi atingida e relatada no acompanhamento

de 2017.  Além da coleta  na  Sede,  foi  informado que também é realizada coleta  nos

distritos de Água Boa e Melado.
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P ro je t o  6 M e t a /P r a z o 2 0 1 4 2 0 1 5 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1 1 0 0 %  a té  2 0 1 6 Nã o con s tru íd o. Pre fe itu ra

A2 M2 1 0 0 %  a té  2 0 1 6 Nã o con s tru íd o. Pre fe itu ra

A3 M3 1 0 0 %  a té  2 0 1 6 - - D e p e n d e d a  Aç ã o A1 . Pre fe itu ra

       2 0 1 6               
( A c o m p a n h a m e n t o  

e m  2 0 1 7 )

C on s tru ir 3 2 6  k its  
s a n itá rios  e m  d om ic ílios  

p a rti c u la res  n a  z on a  
ru ra l d o d is trito S e d e

Nã o 
c on s tru íd o.

N ã o 
c on s tru íd o.

N ã o  
c u m p r id a

C on s tru ir 2 0  k its  
s a n itá rios  e m  d om ic ílios  

p a rti c u la res  n a  z on a  
u rb a n a

Nã o 
c on s tru íd o.

N ã o 
c on s tru íd o.

N ã o  
c u m p r id a

Re a liz a r 2  c a m p a n h a s  
in form a ti v a s  p a ra  u s o 
d e v id o d a s  in te ra çõe s  

s a n itá ria s

N ã o  
c u m p r id a

mailto:arce@arce.ce.gov.br


Quadro 7 – Ação e Meta do Projeto 7.

4.2. Programa de Melhorias Operacionais e da Qualidade

a) Abastecimento de Água

• Projeto 1 - Adequar o fornecimento e a qualidade da água distribuída pelo

SAA da CAGECE do distrito Sede

A ação A1 (Quadro 8) tem o objetivo de solucionar o problema de pressão e qualidade

no distrito sede de Paramoti.

Em 2014, relatou-se que o problema de pressão já havia sido resolvido. Atualmente,

segundo o representante da CAGECE, a ETA está funcionando por 16 horas, os filtros

foram recuperados e não há mais problemas relacionados a qualidade da água.

Quadro 8 – Ação e Meta do Projeto 1.

b) Drenagem Urbana

• Projeto 2 - Elaboração do projeto do sistema de drenagem urbana

A ação A1 tem como finalidade elaborar um projeto executivo de drenagem urbana até

2016 (Quadro 9).

Conforme informado em todas as reuniões de acompanhamento do PMSB, até agora,

ainda não foi  realizada nenhuma atividade para o alcance da meta M1. O prazo para

atendimento  da  meta  se  esgotou,  com  isso,  a  situação  foi  considerada  como  “não

cumprida”.
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P r o je t o  7 M e t a /P r a z o 2 0 1 4 2 0 1 5 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1 C u m p r id a Pre fe itu ra

2 0 1 6               
( A c o m p a n h a m e n t o  

e m  2 0 1 7 )

Am p lia r a  c ob e rtu ra  d a  
c ole ta  p a ra  a te n d e r 
1 . 3 4 9  d om ic ílios  d o 

d is trito S e d e  (u rb a n o: 
1 . 3 2 2 ; ru ra l: 2 7 )

2 8 %  a té  2 0 1 6 ; 
4 8 %  a té  2 0 2 0 ; 
6 9 %  a té  2 0 2 4 ; 
8 5 %  a té  2 0 2 8 ; 
1 0 0 %  a té  2 0 3 2

A Prefe itu ra  
in form ou  q u e  

o ín d ic e  d e  
c ob e rtu ra  é  

d e  1 0 0 % .

A Pre fe itu ra  
in form ou  q u e   a  

c oleta  é  1 0 0 %  n a  
S ed e  e  n os  

d is tritos  d e  Ág u a  
B oa  e  Me la d o.

A Pre fe itu ra  in form ou  
q u e  a  c oleta  é  1 0 0 %  

n a  S e d e  e  n os  d is tritos  
d e  Ág u a  B oa ,  Mela d o e  

Ma ra c a já .

P r o je t o  1 M e t a /P r a z o 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 7 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1 C u m p r id a C AG E C E

S olu c ion a r o p rob le m a  s e  fa lta  
d e c on ti n u id a d e , fa lta  d e  

q u a lid a d e  e  b a ix a  p re s s ã o n a  
re d e d e  a b a s te c im e n to

1 0 0 %  a té  
2 0 1 6

Prob lem a  d e  p re s s ã o 
res olv id o.

Re c u p e ra ç ã o d e  2  (d ois )  filtros  
p a ra  a d e q u a r a  q u a lid a d e  d a  

á g u a  d is trib u íd a

A d e m a n d a  d a  ETA c om  1 6  
h ora s ,  a te n d e  a o Mu n ic íp io c om  

p re s s ã o s u fic ie n te  .  O s  filtros  
fora m  re c u p e ra d os  e  n ã o h á  

p rob le m a s  n a  q u a lid a d e . 
O c orreu  a p e n a s  u m a  a lte ra ç ã o 
n o p a râ m e tro c or,  m a s  foi p or 

c on ta  d o p e ríod o c h u v os o.

mailto:arce@arce.ce.gov.br


Quadro 9 – Ação e Meta do Projeto 2.

c) Resíduos Sólidos

• Projeto 3 - Adequação do transporte dos resíduos sólidos de Paramoti

A ação A1 tem como meta a aquisição de 6 (seis) caminhões compactadores para

auxiliar a coleta de resíduos conforme o Quadro 10.

Em 2017, a Prefeitura informou que não há mais caminhão compactador para realizar

a coleta, e que, atualmente, a coleta é feita com caminhão basculante.

 Quadro 10 – Ação e Meta do Projeto 3.

• Projeto 4 - Eliminação do lixão e recuperação de área degradada

O Projeto 4 tem suas ações e metas direcionadas a eliminação do lixão existente em

Paramoti conforme o Quadro 11.

No relatório anterior, a Prefeitura estava aguardando o início do Consórcio de Canindé

para poder  proceder  com o cumprimento das metas.  Em 2017,  os representantes da

Prefeitura  Municipal  relataram  que  não  houve  mudança  da  situação  deste  projeto.

Informaram ainda que, a constante troca da Presidência do Consórcio tem atrapalhado o

seu andamento. Logo, a situação foi considerada como “não cumprida”.

Quadro 11 – Ações e Metas do Projeto 4.
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P ro je t o  2 M e t a /P ra z o 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 7 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1 Prefe itu raE la b ora r p rojeto o p rojeto 
exec u ti v o

1 0 0 %  a té  
2 0 1 6

Nã o foi rea liz a d o 
n en h u m  es tu d o.

Nã o foi rea liz a d o n en h u m  
es tu d o.

Nã o rea liz a d o. S ó fa z em  
in terv en ç ões  n a s  g a leria s ,  m a s  

n ã o h á  n en h u m  p rojeto q u e  
a u x ilie  o p la n e ja m en to.

N ã o  
c u m p r id a

P ro je t o  3 M e t a /P r a z o 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 7 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1 - Pre fe itu raAd q u irir 6  ca m in h ões  
com p a c ta d ores

3 3 %  a té  2 0 1 6 ; 
6 6 %  a té  2 0 2 4 ; 

1 0 0 %  a té  
2 0 3 2

E x is te  1  (u m )  c a m in h ã o 
com p a c ta d or.

Nã o h á  m a is  n en h u m  c a m in h ã o 
com p a c ta d or,  a p en a s  

b a s cu la n te . Nec es s id a d e  d e  
a v a lia r e s ta  q u a n ti d a d e.

N ã o  
c u m p r id a

P r o je t o  4 M e t a /P r a z o 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 7 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1 Pre fe itu ra

A2 M2 - - D e p e n d e  d a  Aç ã o A1 . Pre fe itu ra

E la b ora ç ã o d o p rojeto 
exe c u tiv o d o a terro 

s a n itá rio

1 0 0 %  a té  
2 0 1 4

Ag u a rd a n d o 
o C on s órc io 
d e  C a n in d é .

Ag u a rd a n d o o C on s órc io 
d e  C a n in d é .

Troc a  d a  Pres id ên c ia  d o 
C on s órc io a tra p a lh a  o s eu  

a n d a m e n to.

Ag u a rd a n d o o C on s órc io d e  
C a n in d é.

N ã o  
c u m p r id a

E xe c u ç ã o d o a terro 
s a n itá rio

1 0 0 %  a té  
2 0 1 6

N ã o  
c u m p r id a

mailto:arce@arce.ce.gov.br


• Projeto 5 - Unidade de triagem dos resíduos da coleta seletiva

Observando-se as ações A1, A2 e A3 no Quadro 12, verifica-se que o Projeto 5 está

relacionado ao Projeto 4.

Em 2017, a ação A1 está em fase de implatação de um galpão em conjunto com o

projeto da Ecoenel. Para a realização da ação A2 se faz necessário que o galpão esteja

construído.  A prefeitura  informou  que  para  a  ação  A3  se  faz  necessário  uma  nova

avaliação para a quantidade de veículos.

Quadro 12 – Ações e Metas do Projeto 5.

• Projeto 6 - Unidade de compostagem dos resíduos

Este projeto tem como ação a construção de uma unidade de compostagem até 2016

conforme o Quadro 13. Assim como os Projetos 4 e 5, este também está aguardando o

Consórcio de Canindé. Como o prazo da meta seria para o ano de 2016, a situação foi

considerada como “não cumprida”.

Quadro 13 – Ação e Meta do Projeto 6.

4.3. Programa Organizacional/Gerencial

• Projeto 1 - Fortalecimento da Gestão dos Serviços

A  ação  A1  visa  levantar  necessidades  de  capacitação  de  recursos  humanos

necessários para atuação nas atividades de gestão dos serviços até 2014 e a A2 objetiva

capacitar os recursos humanos até 2016 conforme o Quadro 14.
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P r o je t o  5 M e t a /P r a z o 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 7 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1 1 0 0 %  a té  2 0 1 6 Pre fe itu ra

A2 M2 1 0 0 %  a té  2 0 1 6 - - D e p e n d e  d a  Aç ã o A1 . Pre fe itu ra

A3 M3 - - N ã o  c u m p r id a Pre fe itu ra

C on s tru ç ã o d o g a lp ã o 
m od e lo in d ic a d o p e lo 

C O NPAM

Ag u a rd a n d o o 
C on s órc io d e  

C a n in d é .

Ag u a rd a n d o o 
C on s órc io d e  

C a n in d é .

E s tá  e m  im p la n ta ç ã o u m  
g a lp ã o ju n to c om  o 
p roje to d a  e c oe n e l.

C u m p r id a  
p a r c ia lm e n t e

Aq d u irir 
e q u ip a m e n tos  
n e c e s s á rios  a o 

fu n c ion a m e n to d o 
g a lp ã o

C u m p r id a  
p a r c ia lm e n t e

Ad q u irir 3  v e íc u los  
p e q u e n os  p a ra  c ole ta  

s e le ti v a

3 3 %  a té  2 0 1 6 ; 
6 6 %  a té  2 0 2 4 ; 
1 0 0 %  a té  2 0 3 2

Ne c e s s id a d e  d e  re v is a r a  
q u a n tid a d e  d a  m e ta .

P r o je t o  6 M e t a /P r a z o 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 7 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1 1 0 0 %  a té  2 0 1 6 S e m  in form a ç ã o. N ã o  c u m p r id a Pre fe itu ra
C on s tru ç ã o d a  

u n id a d e  d e  
c om p os ta g em

Ag u a rd a n d o o 
C on s órc io d e  

C a n in d é .

Ag u a rd a n d o o 
C on s órc io d e  

C a n in d é .

mailto:arce@arce.ce.gov.br


Na  reunião  de  acompanhamento  de  2015,  as  metas  M1  e  M2  não  haviam  sido

iniciadas.  Atualmente,  a  Prefeitura  informou  que  o  José  Ivanelson  de  Melo  (Sec.  de

Infraestrutura) será o responsável pela gestão do PMSB, a fim de levantar a necessidade

de capacitação de recursos humanos. Em 2017, nenhuma das metas foram alcançadas, a

situação do projeto está como “não cumprida”.

Quadro 14 – Ações e Metas do Projeto 1.

• Projeto 2 - Implantação de Sistema de Informações

Para cumprir a ação e a meta propostas neste projeto, a ARCE responsabilizou-se por

elaborar e enviar uma planilha eletrônica provisória para auxiliar o município a realizar o

acompanhamento da implementação do plano. Em 2015, a planilha foi disponibilizada,

entretanto, a Prefeitura ainda não fez uso da planilha como instrumento de gestão para

registro e acompanhamento dos programas, projetos e ações do PMSB (Quadro 15). O

mesmo ocorreu para o ano de 2017, com isso a situação desse projeto encontra-se como

“não cumprida”.

Quadro 15 – Ação e Meta do Projeto 2.

 5 . CONCLUSÃO

O  Plano  Municipal  de  Saneamento  Básico  do  Município  de  Paramoti  possui  15

projetos, totalizando 29 ações que devem ser realizadas para melhorar a prestação dos

serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem

urbana.
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P r o je t o  1 M e t a /P r a z o 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 7 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1 1 0 0 %  a té  2 0 1 4 Nã o re a liz a d o. Nã o re a liz a d o. Pre fe itu ra

A2 C a p a c ita r os  re c u rs os  h u m a n os M2 1 0 0 %  a té  2 0 1 6 Nã o re a liz a d o. - Nã o re a liz a d o. Pre fe itu ra

Le v a n ta r n e c e s s id a d e s  d e 
c a p a c ita ç ã o d e  re c u rs os  h u m a n os  

n e c e s s a rios  p a ra  a tu a ç ã o n a s  
a ti v id a d e s  d e  g e s tã o d os  s e rv iç os  

A  Prefe itu ra  in form ou  q u e  o 
re s p on s á v e l p e lo PMS B  d e  

Pa ra m oti é  o S e c .  d e  
In fra e s tru tu ra .

N ã o  
c u m p r id a

N ã o  
c u m p r id a

P r o je t o  2  M e t a /P r a z o 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 7 S i t u a ç ã o F o n t e

A 2 M2 Pre fe itu ra
Im p la n ta r o S is te m a  

d e  In form a ç õe s
1 0 0 %  a té  

2 0 1 4

E n v io d e  p la n ilh a  e le trôn ica  
p rov is ória ,  e la b ora d o p e la  

ARC E , p a ra  fa z e r o 
a c om p a n h a m e n to d a  

im p le m e n ta ç ã o d o p la n o.

E n v io n ov a m e n te  d e  p la n ilh a  
e le trôn ic a  p rov is ória ,  e la b ora d a  p e la  

ARC E , p a ra  fa z e r o a com p a n h a m e n to 
d a  im p le m e n ta ç ã o d o p la n o.

O s  re p re s e n ta n te s  d a  p re fe itu ra  s e  
c om p rom e te ra m  e m  e n v ia r a  p la n ilh a  

p re e n c h id a .

A p la n ilh a  d a  
ARC E  a in d a  n ã o 

foi u ti liz a d a .

N ã o  
c u m p r id a

mailto:arce@arce.ce.gov.br


A reunião de acompanhamento do Plano possibilitou verificar  em que nível  está a

execução dos projetos propostos, quantas metas já foram cumpridas, quantas estão em

andamento, dentro do prazo, e quantas a Prefeitura do Município já extrapolou a data

estabelecida e não procedeu com nenhuma atividade.

O  Gráfico 1 apresenta um panorama geral do cumprimento das metas do plano no

horizonte  do  curto  prazo,  encerrado  em  2016.  Verifica-se  que,  do  total  de  ações

propostas, 25,93% das metas foram atingidas, 7,41 % estão em andamento, 7,41% foram

cumpridas parcialmente e 59,26% não foram cumpridas.

Gráfico 1 – Cumprimento das metas do PMSB de Paramoti.

 6 . EQUIPE TÉCNICA

Coordenador CSB/ARCE:

• Engenheiro Geraldo Basílio Sobrinho

Analista de Regulação CSB/ARCE:
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• Engenheiro Marcelo Silva de Almeida

• Engenheiro Márcio Gomes Rebello Ferreira
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5 9,2 6 %
25 ,9 3%

7 ,41 %

7,41 %

S it u a ç ã o/A ç ã o

Nã o c um prida
C um prida
E m  a nda m e nto
C um prida  
pa rc ia lm e nte
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Apoio Técnico à ARCE:

• Camila Cassundé Sampaio (Tecgª em Saneamento Ambiental – CSTA)

Responsável Pela Fiscalização:

Engenheiro Marcelo Silva de Almeida

Analista de Regulação

Matrícula: 127-1-8

Fortaleza – CE, 25 de Julho de 2017.
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