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 1 . FATO GERADOR

Considerando que o Município de Saboeiro já elaborou seu Plano Municipal de

Saneamento Básico (PMSB) e que a CAGECE (Companhia de Água e Esgoto do Estado

do  Ceará)  é  a  delegatária  da  prestação  dos  serviços  de  abastecimento  de  água  e

esgotamento sanitário no município; 

Considerando o advento da Lei Federal nº 11.445/2007, que incumbiu o ente

regulador e fiscalizador, dos serviços a verificação do cumprimento dos PMSBs, na forma

das disposições legais, regulamentares e contratuais (par. único, art. 20) e que o PMSB

deve ser de responsabilidade do titular dos serviços e de cumprimento obrigatório pelo

prestador de serviços no caso da delegação (art. 19, caput e §6º);

Considerando  o  Decreto  Federal  nº  7.217/2010,  regulamentador  da  Lei  nº

11.445/2007, de que o disposto no plano de saneamento básico é vinculado para o Poder

Público que elaborou e para os delegatários dos serviços públicos de saneamento básico.

Considerando que a Lei Estadual nº 14.394/2009 estabeleceu a competência

da  ARCE  para  exercer  a  regulação,  a  fiscalização  e  o  monitoramento  dos  serviços

públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário prestados pela CAGECE

(art. 4º).

Considerando, ainda, a Lei Complementar nº 162/2016 que instituiu a Política

de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado do Ceará.

A ARCE realizou a ação de acompanhamento e verificação do cumprimento do

PMSB do  Município  de  Saboeiro,  cujas  atividades  incluiu  uma reunião  com gestores

municipais realizada em 10/11/2016.

 2 . OBJETIVO

Verificar o andamento dos programas, projetos e ações para alcance dos seus

objetivos e metas estabelecidos no PMSB do Município de Saboeiro.
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 3 . HISTÓRICO

Esta é a terceira vez que a Coordenadoria de Saneamento Básico (CSB) da

ARCE realiza ação de acompanhamento para verificação do cumprimento do PMSB de

Saboeiro, com visita ao município e reunião com gestores públicos. De fato, as ações

anteriores ocorreram em 03/12/20141 e 04/11/20152, respectivamente.

Essas  atividades  permitiram  o  acompanhamento  de  programas,  projetos  e

ações para consecução de seus objetivos e metas estabelecidas no PMSB, por meio do

levantamento de dados dos projetos executados e dos que estavam em andamento, bem

como daqueles que não haviam sido,  ainda,  iniciados,  a fim de detectar  os níveis de

execução e orientar os responsáveis acerca dos principais problemas observados.

Para a realização desta terceira ação de acompanhamento, a Coordenadoria

de  Saneamento  Básico  da  ARCE,  no  dia  07  de  outubro  de  2016,  enviou  ofício

OF/CSB/1310/2016 (Processo PCSB/CSB/0219/2016), informando sobre a realização das

atividades de acompanhamento e verificação do cumprimento do PMSB do Município de

Saboeiro, para encontro com representantes do poder Público Municipal e da CAGECE,

na Sede da Prefeitura Municipal.

 4 . DESCRIÇÕES DOS FATOS LEVANTADOS

A  reunião  para  acompanhamento  do  PMSB  foi  realizada  no  dia  10  de

novembro  de  2016,  às  14h,  na  Prefeitura  Municipal  de  Saboeiro,  com  os  seguintes

participantes: Sr. Francisco Magalhães Diógenes Júnior (Gestor de Núcleo da CAGECE

de Saboeiro),  o Sr.  Márcio  Gomes (Analista da ARCE)  e  a  Sra.  Alyne Pinheiro  Lima

(Supervisora  de  água)  e  Sra.  Lucineide  Coqueiro  Gurgel  (Téc.  em  Operação  e

Manutenção). Esta reunião teve o objetivo de detectar os níveis de execução do PMSB do

Município  de  Saboeiro  e  orientar  os  responsáveis  acerca  dos  principais  problemas

observados (Foto 1).

1 23/10/2014 e 10/11/2015,http://www.arce.ce.gov.br/index.php/relatorios-de-fiscalizacao-saneamento/acompanhamento-de-
pmsb/category/332-verificacao-do-cumprimento-do-pmsb?download=6119%3Arfcsb00662014-acompanhamento-de-pmsb

2 Disponível em http://www.arce.ce.gov.br/index.php/relatorios-de-fiscalizacao-saneamento/acompanhamento-de-
pmsb/category/332-verificacao-do-cumprimento-do-pmsb?download=7564%3Arfcsb00662015-anexado-em-25012016
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Foto  1 -  Da  esquerda  para  a  direita:  Sra.  Alyne
Pinheiro Lima (Supervisora  de água),  Sra.  Lucineide
Coqueiro Gurgel (Téc. Em operação e Manutenção),
Sr. Francisco Magalhães Diógenes Júnior (Gestor de
Núcleo  da  CAGECE  de  Saboeiro)  e  Márcio  Gomes
(Analista da ARCE).

 4.1 Visita à Prefeitura

Os tópicos a seguir apresentam as metas e prazos dos programas, projetos e

suas respectivas ações executadas rumo à universalização de cada componente do setor

de saneamento básico.

 4.2 Programa Acessibilidade ao Saneamento Básico 

a) Abastecimento de Água

• Projeto 1 - Ampliação do SAA operado pela CAGECE no distrito Sede

O Quadro 1 apresenta as três ações e metas propostas para este projeto, bem

como, sua evolução no cumprimento de suas metas.

A Ação A1 está com a situação de “em andamento e dentro do prazo”, haja vista a

elaboração de projeto para o atendimento à Meta M2.

A Ação A2 encontra-se com situação de “cumprida dentro do prazo”, tendo em

vista  o incremento de 262 ligações em 2016.
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A ação A3 permanece na situação de “não iniciada e dentro do prazo”, segundo

informado  neste  ano  não  foi  realizada  campanha  da  importância  do  consumo e  uso

racional de água tratada.

Quadro 1 – Ações e Metas do Projeto 1

• Projeto 2 - Ampliação dos SAA's nas zonas urbanas dos distritos Barrinha,

Felipe, Flamengo, Malhada e São José

O  Quadro  2  apresenta  as  três  ações  propostas  para  este  projeto,  com  as

respectivas metas para 2013 e 2016.

A Ação A1 encontra-se com situação de “cumprida dentro do prazo”, posto que o

projeto já está sendo executado.

A Ação A2 está com a situação de “em andamento e dentro do prazo”, tendo em

vista  que  foi  concluído  o  sistema  do  distrito  Barrinha  e  na  localidade  de  Aroeira

(Flamengo). Permanece em processo de incorporação ao sistema do SISAR a localidade

de  Cachoeira  do  Sifronio  (Flamengo).  Ademais,  houve  a  escavação  de   poços  nos

distritos: Felipe (2), São José (2), Flamengo (2) e Sede (6). Porém, apenas 4 poços dos

distritos (com chafariz) permanecem com água.

Para a Ação A3 considera-se sua situação como “não iniciada e dentro do prazo”,

considerando que não houve informações sobre o seu cumprimento.
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P r o je to  1  M e t a /P r a z o 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1 - CAGECE

A2 M2 In c re m e n to d e  2 6 2  lig a ç ões . CAGECE

A3 M3 1 0 0 %  a té  2 0 1 6 - CAGECE

E la b ora r 3  p rojetos  ex ec u "v os  p a ra  
a ten d im en to d a s  m eta s  es ta b elec id a s  

d e c u rto, m éd io e
lon g o p ra z os

   3 3 %  a té  2 0 1 3 ;   
      6 6 %  a té  

2 0 1 6 ;    1 0 0 %  a té  
2 0 2 4

Há  1  (u m )  p roje to d e
2 0 0 1  com  h oriz on te  d e
p la n eja m en to a té  2 0 2 1 .

Prec is a  s er
rea d eq u a d o a o PMS B .

O  p r o je to  e la b o r a b o  p a r a  

a t e n d im e n d o d a  m e t a  M 2 .  
Ex is te  u m  p rojeto d e 

a m p lia çã o d e red e s en d o 
exec u ta d o em  p a rc eria  c om  a  

Prefe itu ra .

E m  a n d a m e n t o  e  

d e n t r o  d o  p r a z o

Am p lia r a  c ob ertu ra  p a ra  a ten d e r 
1 . 1 7 9  n ov a s  lig a ç õe s  h id rom etra d a s

  1 8 %  a té  2 0 1 6 ;    
      3 7 %  a té  

2 0 2 0 ;          5 6 %  
a té  2 0 2 4 ;        

7 8 %  a té  2 0 2 8 ;    
1 0 0 %  a té  2 0 3 2

Nã o in form a d a  a
q u a n "d a d e d e

lig a ç ões .
A C AG E C E

re s p on s a b iliz ou -s e
p or a tu a liz a r o

c a d a s tro e  re p a s s a r
à  Prefe itu ra .

2 2 %
2 5 6  lig a ções .

C u m p r id a  d e n tr o  

d o  p r a z o

Re a liz a r c a m p a n h a  d e  in ce n "v o e  
d is s em in a ç ã o d a  im p ortâ n c ia  d o 

c on s u m o e  u s o ra c ion a l d e
á g u a  tra ta d a

A C a g ec e,  es tev e n o
m u n ic íp io d e  S a b oeiro

p a ra  rea liz a r ca m p a n h a
d e con s c ien "z a çã o

s ob re  o u s o ra c ion a l d a
á g u a , a tra v és  d e

d iv u lg a çã o p orta -a p orta
e a p res e n ta ç ã o

d e  te a tro d e  b on ec os
n a s  e s c ola s .

S eg u n d o in form a d o e s s e  a n o 
n ã o foi rea liz a d a  c a m p a n h a  d a  

im p ortâ n c ia  d o con s u m o e  
u s o ra c ion a l d e

á g u a  tra ta d a

N ã o  in ic ia d a  e  

d e n t r o  p r a z o
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Quadro 2 – Ações e Metas do Projeto 2.

• Projeto 3 - Implantação de solução individual de abastecimento de água

para a população difusa dos distritos Sede, Barrinha, Felipe, Flamengo,

Malhada e São José

O  Quadro  3  apresenta  as  duas  ações  propostas  para  este  projeto,  com  as

respectivas metas para 2016 e 2020.

A Ação A1 encontra-se com situação de “cumprida dentro do prazo”, posto que a

meta foi concluída em 2014 com a construção de 1.800 cisternas, após esse período não

houve nenhuma construção.

Com relação a Ação A2, sua situação também está “em andamento e dentro do

prazo”, haja vista que houve treinamento na entrega das cisternas.

Quadro 3 – Ações e Metas do Projeto 3.
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P r o je to  2  M e t a /P r a z o 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1   1 0 0 %  a té  2 0 1 3 - -

A2 M2   1 0 0 %  a té  2 0 1 6

A3 M3 1 0 0 %  a té  2 0 1 6 - - S em  in form a ç ões

E la b ora r p roje to ex ec u "v o p a ra  
a ten d im en to d a  m eta  es ta b e le c id a s  

d e  c u rto p ra z o

O  p rojeto já  es tá  s e n d o 
ex ecu ta d o.

C u m p r id a  d e n tr o  

d o  p r a z o

Prefe itu ra  
Mu n ic ip a l

Am p lia r a  c ob ertu ra  p a ra  a te n d e r 3 1 3  
n ov a s  lig a çõe s  h id rom e tra d a s

B a rrin h a : 3 9  lig
Fe lip e : 4 1  lig

F la m e n g o: 1 2 4  lig
Ma lh a d a : 3 4  lig

S ã o Jos é: 7 5

Nã o in form a d a  a
q u a n "d a d e d e lig a ç ões .

D is tritos  b en e ficia d os
c om  o Projeto Ág u a  p a ra

Tod os .
A p re fe itu ra

re s p on s a b iliz ou -s e  p or
re a liz a r o lev a n ta m en to

d e d a d os .

Nã o in form a d a  a
q u a n "d a d e d e

lig a ções .
Proje to tra n s fe rid o

p a ra  o S IS AR.
A p re fe itu ra

re s p on s a b iliz ou s e
p or re a liz a r o

lev a n ta m e n to d e
d a d os .

Foi c on c lu íd o o s is tem a  d o 
d is trito Ba rrin h a  e  n a  
loc a lid a d e d e  a roe ira  

(F la m en g o). Pe rm a n ec e em  
p roc es s o d e in corp ora ç ã o a o 

s is te m a  d o S IS AR  a  loca lid a d e 
d e C a ch oeira  d o S ifron io 

(F la m en g o).  Ad e m a is , h ou v e a  
es ca v a ç ã o d e  p oç os  n os  

d is tritos : Fe lip e  (2 ) , S ã o Jos é  
(2 ) ,  F la m en g o (2 )  e  S ed e ( 6 ) . 

Poré m ,  a p en a s  4  p oç os  d os  
d is tritos  (c om  c h a fa riz )  
p erm a n ec e com  á g u a .

E m  a n d a m e n t o  e  

d e n t r o  d o  p r a z o

Prefe itu ra  
Mu n ic ip a l

Re a liz a r c a m p a n h a  d e  in ce n "v o e  
d is s em in a ç ã o d a  im p ortâ n c ia  d o 

c on s u m o e  u s o ra c ion a l d e
á g u a  tra ta d a

N ã o  in ic ia d a  e  

d e n t r o  p r a z o

Prefe itu ra  
Mu n ic ip a l

P r o je t o  3 M e t a /P r a z o 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1

A2 M2 6 9 % -

C on s tru ir 2 . 6 0 5  c is tern a s :
S ed e: 1 .1 5 6  c is

B a rrin h a : 1 6 1  c is
Fe lip e: 8 0  c is

F la m en g o: 4 1 4  c is
Ma lh a d a : 3 9 3  c is
S ã o Jos é: 4 0 1  c is

5 0 %  a té  2 0 1 6 ;      
         1 0 0 %  a té  

2 0 2 0

69%
1.800 cisternas

593 cisternas
cadastradas no
SIG Cisterna do

MDS.

A m eta  foi c on c lu íd a  em  2 0 1 4  
c om  a  con s tru çã o d e 1 .8 0 0  
c is tern a , a p ós  e s s e  p eríod o 

n ã o h ou v e n en h u m a  
c on s tru çã o.

C u m p r id a  d e n tr o  

d o  p r a z o

Prefe itu ra  
Mu n ic ip a l

Re a liz a r tre in a m en to p a ra  u s o d ev id o 
e  m a n u ten ç ã o d a s  c is tern a s

5 0 %  a té  2 0 1 6 ;      
         1 0 0 %  a té  

2 0 2 0

h ou v e  tre in a m e n to n a  e n treg a  
d a s  c is tern a s .

C u m p r id a  d e n tr o  

d o  p r a z o

Prefe itu ra  
Mu n ic ip a l
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b) Esgotamento Sanitário

• Projeto 4 - Implantação e ampliação do SES no distrito Sede

O Quadro 4 apresenta as quatro ações e metas propostas para este projeto, bem

como, sua evolução no cumprimento de suas metas.

A  Ação  A1  encontra-se  com  situação  de  “não  iniciada  e  dentro  do  prazo”,

considerando que não houve informações sobre o seu cumprimento.

Com relação a Ação A2 situa-se como “em andamento e dentro do prazo”, tendo

em vista o incremento de 10 novas ligações.

A Ação A3 encontra-se com situação de “não iniciada e dentro do prazo”. Em 2014

havia um projeto licitado e contratado pela FUNASA, porém ainda não foi executado.

A Ação A4 encontra-se com situação de “não iniciada e dentro do prazo”, haja vista

que segundo informado neste ano não foi realizada, pois os domicílios que possuem a

rede de água já são contemplados com a coleta de esgoto. Portanto é necessário que

ocorra a ampliação da rede coletora.

 

Quadro 4 – Ações e Metas do Projeto 4. 

• Projeto 5 - Construção de FS + Sumidouro como solução individual para a

população difusa na zona urbana e rural do município

O Quadro 5 apresenta as duas ações propostas para este projeto, com as metas

para 2016 e 2020.
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P r o je t o  4 M e t a /P r a z o 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1 Nã o in form a d o S em  in form a ç ões CAGECE

A2 M2 Nã o in form a d o In crem e n to d e 1 0  lig a ções . CAGECE

A3 M3 Nã o in form a d o Nã o C on s tru íd o.

A4 M4 1 0 0 %  a té  2 0 2 4 - CAGECE

E la b ora r 3  p rojetos  ex ec u "v os  p a ra  
a ten d im en to d a s  m eta s  es ta b elec id a s  

d e c u rto, m éd io e  lon g o p ra z o d e  
a m p lia ç ã o d a  cob e rtu ra

3 3 %  a té  2 0 1 3 ;     
6 6 %  a té  2 0 1 6 ;     

1 0 0 %  a té  2 0 2 4

H á  1  (u m ) p rojeto d e
2 0 0 2  c om  im p la n ta ç ã o d o

S ES .  Pre c is a  s er
rea d e q u a d o a o PMS B  (a té  

2 0 3 2 ) .

N ã o  in ic ia d a  e  

d e n t r o  p r a z o

Am p lia r a  c ob ertu ra  p a ra  a ten d e r 
2 . 7 5 0  n ov a s  lig a çõe s  

4 6 %  a té  2 0 1 6 ;     
8 5 %  a té  2 0 2 4 ;     

1 0 0 %  a té  2 0 3 2

2  lig
1 % .

E m  a n d a m e n t o  e  

d e n t r o  d o  p r a z o

C on s tru ir 7 0 8  fos s a s  s ép "ca s  +  
s u m id ou ros  n o d is trito S ed e

1 8 %  a té  2 0 1 6 ;      
   3 0 %  a té  2 0 2 0 ;   

       4 3 %  a té  
2 0 2 4 ;          7 1 %  

a té  2 0 2 8 ;       
1 0 0 %  a té  2 0 3 2

H á  1  (u m )
p roje to lic ita d o e
c on tra ta d o p e la

F UNAS A.

N ã o  in ic ia d a  e  

d e n t r o  p r a z o

Prefe itu ra  
Mu n ic ip a l

Re a liz a r c a m p a n h a  d e  in ce n "v o e  
d is s em in a ç ã o d a  im p ortâ n c ia  d a  

d es "n a çã o a d eq u a d a  d os  e s g otos

A  C a g ec e - G e ris  e s tev e
n o m u n ic íp io  d e S a b oe iro

p a ra  rea liz a r ca m p a n h a
d e c os c ien "z a ç ã o s ob re

a  im p ortâ n c ia  d a
u "liz a çã o d a  red e d e

es g oto,  a tra v és  d e
d iv u lg a çã o p orta -a -p orta
e  a p res en ta ç ã o d e te a tro
d e b on ec os  n a s  e s c ola s .

S eg u n d o in form a d o e s s e  a n o 
n ã o foi rea liz a d a , p ois  os  

d om ic ílios  q u e  p os s u i a  red e  
d e  á g u a  já  é  c on tem p la d o 

com  a  c oleta  d e es g oto. 
Porta n to é  n ec es s á rio q u e  

ocorra  a  a m p lia ç ã o d a  re d e 
coletora

N ã o  in ic ia d a  e  

d e n t r o  p r a z o
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A Ação A1 encontra-se com situação de “não iniciada e dentro do prazo”,  apesar

de, em 2015, a prefeitura ter se responsabilizado por buscar informações e realizar um

levantamento, o mesmo ainda não foi executado.

A  Ação  A2  encontra-se  com  situação  de  “não  iniciada  e  dentro  do  prazo”,

considerando que não houve informações sobre o seu cumprimento.

Quadro 5 – Ações e Metas do Projeto 5. 

• Projeto  6 -  Construção de kits sanitários em domicílios particulares sem

banheiro no município de Saboeiro

O Quadro 6 apresenta as três ações propostas para este projeto, com as metas

para 2016 e 2020.

A Ação A1 está com a situação de “cumprida dentro  do prazo”,  haja vista que

foram construídos 38 kits sanitários.

A Ação A2 encontra-se na situação de “não iniciada e dentro do prazo”. Em 2015, a

prefeitura  responsabilizou-se  por  buscar  informações  e  realizar  o  levantamento,  mas

ainda não foi executado.

A Ação A3 também encontra-se na situação de “não iniciada e dentro do prazo”,

considerando que não houve informações sobre o seu cumprimento.

Quadro 6 – Ações e Metas do Projeto 6.
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P r o je t o  5 M e t a /P r a z o 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1 Nã o C on s tru íd o. Nã o C on s tru íd o.

A2 M2 - - -

C on s tru ir 2 .7 7 6  fos s a s  s ép "ca s  +  
s u m id ou ros  n os  d is tritos  S ed e ( z on a  

ru ra l:  4 1 0 ) ; B a rrin h a  (Z on a
u rb a n a : 2 0 7  e  z on a  ru ra l:  9 5 ; Fe lip e  

(z on a  u rb a n a : 1 6 1  e  z on a  ru ra l 1 1 1 ) ; 
F la m en g o ( z on a  u rb a n a : 5 1 2  e
z on a  ru ra l 2 8 4 ) ; Ma lh a d a  (z on a  

u rb a n a : 1 4 5  e  z on a  ru ra l:  2 8 1 )  e  S ã o 
Jos é  (z on a  u rb a n a : 2 8 9  e  z on a  ru ra l:  

2 8 1 )

5 0 %  a té  2 0 1 6 ;      
 1 0 0 %  a té  2 0 2 0

Nã o C on s tru íd o.
A p re fe itu ra

re s p on s a b iliz ou s e
p or b u s c a r

in form a ç ões  e
re a liz a r u m

lev a n ta m en to.

N ã o  in ic ia d a  e  

d e n t r o  p r a z o

Prefe itu ra  
Mu n ic ip a l

Re a liz a r tre in a m en to p a ra  u s o d ev id o 
e  m a n u ten çã o d a s  fos s a s  s ép "c a s  e  

s u m id ou ros . 

5 0 %  a té  2 0 1 6 ;      
 1 0 0 %  a té  2 0 2 0

N ã o  in ic ia d a  e  

d e n t r o  p r a z o

Prefe itu ra  
Mu n ic ip a l

P r o je to  6 M e t a /P r a z o 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1 Foi con s tru ito 3 8  k its  n a  S ed e

A2 M2 Nã o C on s tru íd o. Nã o C on s tru íd o.

A3 M3 - - -

C on s tru ir 1 3 8  k it s a n itá rios  em  
d om ic ílios  p a r"c u la res  d a  z on a  u rb a n a  

d os  d is tritos  S ed e (9 7
B a rrin h a  (5 ) ,  Fe lip e  ( 4 ) , F la m en g o 

( 2 6 ) , Ma lh a d a  (3 )  e  S ã o Jos é  (3

5 0 %  a té  2 0 1 6 ;      
 1 0 0 %  a té  2 0 2 0

5 0 %
(7 0  k its )

Nã o C on s tru íd o.
A p re fe itu ra

re s p on s a b iliz ou -s e
p or b u s ca r

in form a ç õe s  e
rea liz a r o

lev a n ta m en to.

C u m p r id a  d e n tr o  

d o  p r a z o

Prefe itu ra  
Mu n ic ip a l

C on s tru ir 1 .2 4 7  k it  s a n itá rios  em  
d om ic ílios  p a r"c u la res  d a  z on a  ru ra l 

d os  d is tritos  S ed e ( 6 0 9 ) ,
B a rrin h a  ( 1 0 4 ) , Fe lip e  (5 5 ) ,  F la m e n g o 
(2 1 0 ) ,  Ma lh a d a  (1 0 4 )  e  S ã o Jos é  (1 6 5 )

5 0 %  a té  2 0 1 6 ;      
 1 0 0 %  a té  2 0 2 0

Nã o C on s tru íd o.
A p re fe itu ra

re s p on s a b iliz ou -s e
p or b u s ca r

in form a ç õe s  e
rea liz a r o

lev a n ta m en to.

N ã o  in ic ia d a  e  

d e n t r o  p r a z o

Prefe itu ra  
Mu n ic ip a l

Re a liz a r tre in a m en to in form a "v o p a ra  
u s o d e v id o e  m a n u te n ç ã o d a s  

in s ta la ç ões  s a n itá ria s

5 0 %  a té  2 0 1 6 ;      
 1 0 0 %  a té  2 0 2 0

N ã o  in ic ia d a  e  

d e n t r o  p r a z o

Prefe itu ra  
Mu n ic ip a l
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c) Resíduos Sólidos

• Projeto 7 - Ampliação da coleta dos resíduos sólidos de Saboeiro

O Quadro 7 apresenta a ação proposta para este projeto, bem como, sua evolução

no cumprimento de suas metas.

A Ação A1 está com sua situação de “cumprida dentro do prazo”,  posto que a

coleta foi universalizada no Município, segundo informado pela Prefeitura.

Quadro 7 – Ação e Meta do Projeto 7.

 4.3 Programa de Melhorias Operacionais e da Qualidade

    a) Abastecimento de Água

• Projeto  1  -  Adequar  o  fornecimento  da  água  distribuída  pelo  SAA da

CAGECE do distrito Sede

O Quadro 8 apresenta a ação proposta para este projeto, com meta para 2016.  

A Ação A1 encontra-se na situação de “em andamento e dentro do prazo”. Em

2014,  relatou-se  que  ocorriam  problemas  de  baixa  pressão  e  descontinuidade  no

município.  Em 2015,  segundo  o  representante  da  CAGECE,  está  sendo  realizada  a

ampliação da rede de distribuição de água para Vila Nocrata, com instalação de uma

estação elevatória de água, para reforçar o abastecimento até um ponto específico do

sistema, de onde é possível abastecer por gravidade. Atualmente, a estação elevatória na

Vila Nocrata foi instalada. No entanto, está aguardando a ampliação de rede.

9

P r o je t o  7 M e t a /P r a z o 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1 3 9 %

Am p lia r a  c ob e rtu ra  d a  c ole ta  p a ra  
a te n d e r 1 . 9 4 5  d om ic ílios  (S e d e - 

1 .1 9 2 ; B a rrin h a  - 1 0 9 ; Fe lip e  - 1 1 9 ; 
F la m e n g o - 2 6 6 ; Ma lh a d a  - 9 3 ; S ã o 

Jos é  - 1 6 6 )

3 9 %  a té  2 0 1 6 ;      
   5 3 %  a té  2 0 2 0 ;   

       6 7 %  a té  
2 0 2 4 ;           8 4 %  

a té  2 0 2 8 ;       
1 0 0 %  a té  2 0 3 0

Nã o in form a d a  a
q u a n "d ad e  d e

d om ic ílios .
A  p re fe itu ra

re s p on s a b iliz ou s e
p or b u s c a r

in form a ç õe s  e
re a liz a r o

le v a n ta m e n to.

A c ole ta  foi u n iv e rs a liz a d a  n o 
Mu n ic íp io.

C u m p r id a  d e n t r o  

d o  p r a z o

Pre fe itu ra  
Mu n ic ip a l
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Quadro 8 – Ação e Meta do Projeto 1.

• Projeto 2 - Realizar estudo sobre a infraestrutura dos sistemas alternativos

(não operados pela CAGECE) no município de Saboeiro

O Quadro 9 apresenta a ação proposta para este projeto, com meta para 2016.  

A Ação A1 encontra-se na situação de “não iniciada e dentro do prazo”. Posto que

não houve a incorporação do sistema do Distrito de Felipe pelo SISAR.

Quadro 9 – Ação e Meta do Projeto 2.

   b) Drenagem Urbana

• Projeto 3 - Elaboração do projeto do sistema de drenagem urbana. 

O Quadro 10 apresenta a ação proposta para este projeto, com a meta para 2016.

A Ação A1 permanece na situação de “não iniciada e dentro do prazo”, haja vista

que está sendo aguardado um estudo feito pela FUNASA. 

Quadro 10 – Ação e Meta do Projeto 3. 

c) Resíduos Sólidos

• Projeto 4 - Adequação do transporte dos resíduos sólidos de Saboeiro

O Quadro 11 apresenta a ação proposta para este projeto, com a meta para 2016,

2024 e 2032.
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P ro je t o  2 M e t a /P r a z o 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1 1 0 0 %  a té  2 0 1 6
Rea liz a r e s tu d o e  e la b ora r p ro je to 

ex e cu "v o

N e ce s s id a d e  d e
tra n s ferir os  

s is te m a s
ex is te n te s  p a ra  o

S IS AR.

In c orp ora çã o d o
s is te m a  d o D is trito

d e Fe lip e p e lo
S IS AR.

Nã o h ou v e a  in c orp ora ç ã o d o
s is te m a  d o D is trito

d e Fe lip e  p e lo
S IS AR.

N ã o  in ic i a d a  e  

d e n t r o  p r a z o

Pre fe itu ra  
Mu n ic ip a l

P ro je t o  1 M e t a /P r a z o 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1 1 0 0 %  a té  2 0 1 6 CAGECE
S olu c ion a r o p rob lem a  d e  b a ix a  p res s ã o 

e  d es con "n u id a d e

Prob le m a s  d e
p res s ã o e

con "n u id a d e.

E s tá  s e n d o re a liz a d a  a
a m p lia çã o d a  red e  d e

d is trib u iç ã o d e  á g u a  p a ra
a  Vila  Nocra ta  com
in s ta la çã o d e  u m a

e s ta çã o e le v a tória  d e
á g u a ,  q u e  v is a  p rom ov er

o re forç o d o
a b a s te c im e n to a o p on to

on d e  é  p os s ív e l a b a s tece r
a tra v é s  d o s is te m a

ex is te n te  ( p or g ra v id a d e) .

A  e lev a tória  n a  Vila  Nocra ta  foi 
in s ta la d o.  No en ta n to, es tá  

a g u a rd a n d o a  a m p lia ç ã o d e  
re d e.

E m  a n d a m e n t o  e  

d e n t ro  d o  p ra z o

P r o je t o  3 M e t a /P r a z o 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 S it u a ç ã o F o n t e

A 1 E la b ora r p roje to  ex e c u "v o M1 1 0 0 %  a té  2 0 1 6
Nenhum estudo foi

realizado.
Nenhum estudo foi

realizado.
Aguardando um estudo feito pela 

FUNASA.
N ã o  i n ic ia d a  e  

d e n t r o  p r a z o

Pre fe itu ra  
Mu n ic ip a l
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Com relação a Ação A1, esta se encontra com a seguinte situação de “cumprida

dentro do prazo”. Em 2014, a Prefeitura informou que realizou uma experiência com um

caminhão compactador e que este mostrou-se inadequado, em função do seu porte, da

topografia  e das ruas estreitas do Município.  Em 2015, a  coleta  é realizada com um

caminhão caçamba.  Atualmente, a coleta  é  feita por  2 (dois)  caminhões caçamba no

distrito Sede.

Quadro 11 – Ação e Meta do Projeto 4.

• Projeto 5 - Eliminação do lixão e recuperação da área degradada

O Quadro 12 apresenta as duas ações propostas para este projeto, com a meta

para 2016.

A Ação A1 permanece ainda com a situação de “não cumprida”, na medida em que

aguarda a 2ª fase do Consórcio de Assaré.

A Ação A2 encontra-se na situação “em andamento e dentro do prazo”, dado que

também aguarda a 2ª fase do Consórcio de Assaré.

Quadro 12 – Ações e Metas do Projeto 5.

• Projeto 6 - Unidade de triagem dos resíduos da coleta seletiva

O Quadro 13 apresenta as três ações propostas para este projeto, com a meta

para 2014, 2016, 2024 e 2032.

A Ação A1 encontra-se na situação de “não cumprida”, na medida em que aguarda

a 2ª fase do Consórcio de Assaré. O Município informou que possui um galpão de triagem

para  a  "Associação  De  Colaboradores  e  Recicladores  de  Saboeiro"  que  realiza  a

reciclagem de garrafas PET na confecção de vassouras.
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P ro je t o  4 M e t a /P ra z o 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1
Ad q u irir 3  ( três )  ca m in h ões  

com p a c ta d ores  d e s "n a d os  a o tra s n p orte  
d os  re s íd u os  c oleta d os

3 3 %  a té  2 0 1 6 ; 
6 6 %  a té  2 0 2 4 ; 
1 0 0 %  a té  2 0 3 2

A Prefeitura informou
que houve experiência

com caminhão
compactador, porém

mostrou-se
inadequado.

A coleta
permanecerá com

caminhão caçamba,
este projeto perdeu
o efeito e deve ser

revisado.

A coleta
é feita por 2 (dois)

caminhões caçamba no distrito 
Sede.

C u m p r id a  d e n t ro  

d o  p ra z o

Prefe itu ra  
Mu n ic ip a l

P r o je t o  5 M e t a /P r a z o 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1 1 0 0 %  a té  2 0 1 4

A2 M2 1 0 0 %  a té  2 0 1 6

E la b ora r p rojeto e  re c u p e ra r á re a  
d e g ra d a d a  d o lix ã o d e  S a b oeiro

Aguardando o
Consórcio de

Assaré.

O Consórcio de
Assaré já se encontra

na 2º fase.

Aguardando a 2ª fase do
Consórcio de

Assaré.
 Não cumprida.

Pre fe itu ra  
Mu n ic ip a l

D is p or a d e q u a d a m e n te  os  res íd u os  
s ólid os  e m  a terro c on s orc ia d o

Aguardando o
Consórcio de

Assaré.

Aguardando a
conclusão do

Consórcio de Assaré.

Aguardando a 2ª fase do
Consórcio de

Assaré.

E m  a n d a m e n t o  e  

d e n t r o  d o  p r a z o

Pre fe itu ra  
Mu n ic ip a l
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A Ação A2 encontra-se na situação de “em andamento e dentro do prazo”, posto

que o galpão existente possui os equipamentos necessários na confecção de vassouras

recicladas.

A Ação A3 também encontra-se na situação de “em andamento e dentro do prazo”,

na medida em que aguarda a 2ª fase do Consórcio de Assaré.

Quadro 13 – Ações e Metas do Projeto 6.

• Projeto 7 - Unidade de compostagem dos resíduos

O Quadro 14 apresenta a ação proposta para este projeto, com a meta para 2016.

A Ação A1 encontra-se na situação de “em andamento e dentro do prazo”, posto

que aguarda a 2ª fase do Consórcio de Assaré.

Quadro 14 – Ação e Meta do Projeto 7.
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P r o je t o  6 M e t a /P ra z o 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1 1 0 0 %  a té 2 0 1 4

A2 M2 1 0 0 %  a té 2 0 1 6 - -

A3 M3 - -

C on s tru ir u n id a d e d e  tria g e m , 
m od e lo in d ic a d o p e lo C O NPA M

Aguardando o
Consórcio de 

Assaré.
Em paralelo, a
prefeitura em 

parceria
com a Coelce

implantou o Ecoelce.

A sociedade
entre a

prefeitura e a
Coelce não
prosperou.

Aguardando a 2ª fase 
do

Consórcio de
Assaré. O Município 
possui um galpão de 

triagem para a 
"Associação De 
Colaboradores e 
Recicladores de 

Saboeiro" que realiza 
a reciclagem de 
garrafas PET na 

cofecção de 
vassouras.

 Não cumprida.
Pre fe itu ra  
Mu n ic ip a l

Ad q u irir e q u ip a m e n tos  n e c e s s á rios  
a o fu n c ion a m e n to  d o g a lp ã o (p re n s a ,  

b a la n ç a ,  c a rrin h o,  p la ta form a  e  
m a n u a l, e m p ilh a d e ira  s im p le s )

O  g a lp ã p  ex is ten te  
p os s u i os  

e q u ip a m e n tos  
n e c e s s á rios  n a  
c on fe c ç ã o d e  

v a s s ou ra s  
re c ic la d a s .

E m  a n d a m e n t o  e  

d e n t r o  d o  p r a z o

Pre fe itu ra  
Mu n ic ip a l

Ad q u irir 3  ( trê s )  v e íc u los  p a ra  c ole ta  
s e le "v a

3 3 %  a té  2 0 1 6 ; 
6 6 %  a té  2 0 2 4 ; 
1 0 0 %  a té 2 0 3 2

Aguardando a 2ª fase 
do

Consórcio de
Assaré.

E m  a n d a m e n t o  e  

d e n t r o  d o  p r a z o

Pre fe itu ra  
Mu n ic ip a l

P r o je t o  7 M e t a /P r a z o 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1 1 0 0 %  a té  2 0 1 6 Não iniciada.
C on s tru ç ã o d a  u n id a d e  d e  

c om p os ta g e m

O Consórcio de
Assaré já se

encontra na 2º 
fase.

Aguardando a 2ª fase do
Consórcio de

Assaré.

E m  a n d a m e n t o  e  

d e n t r o  d o  p r a z o

Prefe itu ra  

Mu n ic ip a l
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4.4 Programa Organizacional/Gerencial

• Projeto 1 - Fortalecimento da Gestão dos Serviços

O Quadro 15 apresenta as duas ações propostas para este projeto, com as metas

que venceram em 2013 e 2014.

A Ação A1 encontra-se na situação de “cumprida fora do prazo”, posto que existe 1

(um)  representante  da  Secretaria  de  Saúde  responsável  pelo  acompanhamento  do

PMSB.

A Ação A2 também encontra-se na situação de “cumprida fora do prazo”, tendo em

vista que os órgãos responsáveis permanecem com a Secretaria Municipal de Saúde e o

Conselho Municipal de Saúde.

Quadro 15 – Ações e Metas do Projeto 1.

• Projeto 2 - Implantação do Sistema de Informações

O Quadro 16 apresenta a ação proposta para este projeto, com a meta que venceu

em 2014.

A  ação  A1  encontra-se  com a situação  de  “não  cumprida”.  Em 2014 a  ARCE

responsabilizou-se por elaborar e enviar uma planilha eletrônica provisória para auxiliar o

município a realizar o acompanhamento da implementação do plano. Em 2015 a planilha

foi novamente enviada.  Atualmente foi constatado que a planilha elaborada pela ARCE,

para  fazer  o  acompanhamento  da  implementação  do  plano  não  foi  preenchida.  Os

representantes da prefeitura se comprometeram em enviar a planilha preenchida.
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P r o je t o  1 M e t a /P r a z o 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1 1 0 0 %  a té  2 0 1 3  Não iniciada.  Não iniciada.

A2 M2 1 0 0 %  a té  2 0 1 4 Não Criado.

Le v a n ta r n e c e s s id a d e s  d e  c a p a c ita ç ã o 
d e  re c u rs os  h u m a n os  n e c e s s a rios  p a ra  
a tu a çã o n a s  a "v id a d e s  d e  g e s tã o d os  

s e rv iç os .  

E x is te  1  (u m )  re p re s e n ta te  d a  
S e c re ta ria  d e  S a ú d e  re p on s á v e l 

p e lo a c om p a n h a m e n to d o  PMS B .

C u m p r id a  f o r a  d o  

p r a z o

Pre fe itu ra  
Mu n ic ip a l

C ria r órg ã o n a  e s tru tu ra  a d m in is tra "v a  
m u n ic ip a l p a ra  a  c oord e n a ç ã o,  

a r"c u la ç ã o e  in te g ra ç ã o d a
p olí"c a  d o s a n e a m e n to b á s ic o

Aprovação da Lei nº
68/2012 que definiu a

Secretaria Municipal de
Saúde e o Conselho
Municipal de Saúde

como órgãos
responsáveis pelo

acompanhamento do
PMSB.

O s  órg ã os  re s p on s á v e is  
p e rm a n e c e  c om  a  S e c re ta ria  

Mu n ic ip a l d e
S a ú d e  e  o  C on s e lh o
Mu n ic ip a l d e  S a ú d e .

C u m p r id a  f o r a  d o  

p r a z o

Pre fe itu ra  
Mu n ic ip a l
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Quadro 16 – Ação e Meta do Projeto 2.

 5 . CONCLUSÕES 

O Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Saboeiro possui 16

projetos, totalizando 31 ações que devem ser realizadas para melhorar a prestação dos

serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem

urbana. 

A reunião de acompanhamento do Plano possibilitou verificar em que nível está

a execução dos projetos propostos, quantas metas já foram cumpridas, quantas estão em

andamento, dentro do prazo, e quantas a Prefeitura do Município já extrapolou a data

estabelecida e não procedeu com nenhuma atividade.

O município, em parceria com os prestadores de serviços, deve realizar ações

de educação ambiental. Ademais, é necessário iniciar o processo de revisão do contrato

de concessão, adequando-o ao marco regulatório, em especial, ao PMSB. 

O Município apesar de indicar um responsável pelo saneamento, tal fato, não

colabora com a gestão do Plano de Saneamento. Torna-se imprescindível a execução do

Programa Organizacional/Gerencial para estruturar o município para essa tarefa, cujos

projetos inclui a implantação de um Sistema de Informações.

O  Gráfico 1 apresenta um panorama do cumprimento das metas do plano.

Verifica-se que, do total de ações propostas, 22,58% das metas foram cumpridas dentro

dos prazos, 25,81% estão em andamento e dentro dos prazos, 6,45% foram cumpridas

fora dos prazos, 35,48% não foram iniciadas mas então dentro dos prazos e 9,68% não

foram cumpridas.
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P r o je t o  2  M e t a /P r a z o 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 S it u a ç ã o F o n t e

A 1 Im p la n ta r o  s is tem a  d e  in form a çõe s M1 1 0 0 %  a té  2 0 1 4 N ã o  c u m p r id a .

E n v io  d e  p la n ilh a  
e le trôn ica  

p rov is ória ,  
e la b ora d o p e la  

ARC E ,  p a ra  fa z e r o  
a c om p a n h a m en to 
d a  im p le m en ta çã o 

d o p la n o.

E n v io n ov a m e n te  d e  
p la n ilh a  e letrôn ica  

p rov is ória ,  e la b ora d o p e la  
ARC E ,  p a ra  fa z e r o  

a com p a n h a m en to d a  
im p le m en ta ç ã o d o p la n o.

O s  rep res e n ta n te s  d a  
p refe itu ra  s e  

c om p rom e tera m  em  

e n v ia r a  p la n ilh a  
p ree n c h id a .

 A p la n ilh a  e la b ora d o p e la  ARC E ,  
p a ra  fa z er o a com p a n h a m e n to d a  
im p le m e n ta çã o d o p la n o n ã o foi 

p ree n ch id a .

O s  re p res e n ta n te s  d a  p refe itu ra  
s e  c om p rom e te ra m  e m  en v ia r a  

p la n ilh a  p re e n c h id a .

Pre fe itu ra  
Mu n ic ip a l
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Gráfico 1 – Cumprimento das metas do PMSB de Saboeiro.

Quadro 17 – Situação dos Projetos.

Por fim, conclui-se que é necessário haver maior interação da Prefeitura, com a

CAGECE,  SISAR e  as  demais  entidades  do  setor  de  saneamento,  no  intuito  de  se

alcançar a universalização.
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S it u a ç ã o PA S P M O S P O G T O TA L

N ã o  in ic ia d a  e  d e n t r o  d o  p r a z o 9 2 0 1 1

E m  a n d a m e n t o  e  d e n t ro  d o  p r a z o 3 5 0 8

C u m p r id a  f o ra  d o  p r a z o 0 0 2 2

C u m p r id a  d e n t ro  d o  p r a z o 6 1 0 7

N ã o  c u m p r id a 0 2 1 3



AV. Santos Dumont, 1789 – 14º andar – 60.150-160 – Fortaleza – CE 
Tel (85) 3101.1027 – fax (85) 3101.1000 – arce@arce.ce.gov.br

RV/CSB/012/2016

 6 . EQUIPE TÉCNICA

Coordenador CSB/ARCE:

• Engenheiro Geraldo Basílio Sobrinho

Analistas de Regulação CSB/ARCE:

• Engenheiro Alexandre Caetano da Silva

• Engenheiro Marcelo Silva de Almeida 

• Engenheiro Márcio Gomes Rebello Ferreira

 7 . APOIO TÉCNICO À ARCE

Tecgª em Saneamento Ambiental – CSTA 

• Camila Cassundé Sampaio

 8 . RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Engenheiro Márcio Gomes Rebello Ferreira

Analista de Regulação 

Matrícula: 108-1-2

Fortaleza – CE, 22 de Dezembro de 2016.

16


