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 1 . FATO GERADOR

Considerando que o Município de Caridade já elaborou seu Plano Municipal de

Saneamento Básico (PMSB) e que a CAGECE (Companhia de Água e Esgoto do Estado

do  Ceará)  é  a  delegatária  da  prestação  dos  serviços  de  abastecimento  de  água  e

esgotamento sanitário no município;

Considerando o advento da Lei Federal nº 11.445/2007, que incumbiu o ente

regulador e fiscalizador, dos serviços a verificação do cumprimento dos PMSBs, na forma

das disposições legais, regulamentares e contratuais (par. único, art. 20) e que o PMSB

deve ser de responsabilidade do titular dos serviços e de cumprimento obrigatório pelo

prestador de serviços no caso da delegação (art. 19, caput e §6º);

Considerando  o  Decreto  Federal  nº  7.217/2010,  regulamentador  da  Lei  nº

11.445/2007, de que o disposto no plano de saneamento básico é vinculado para o Poder

Público que elaborou e para os delegatários dos serviços públicos de saneamento básico;

Considerando  ainda  que  a  Lei  Estadual  nº  14.394/2009,  estabelece  que

compete à ARCE a regulação, a fiscalização e o monitoramento dos serviços públicos de

abastecimento de água e de esgotamento sanitário prestados pela CAGECE (art. 4º). 

A ARCE, realizou a ação de acompanhamento e verificação do cumprimento

do PMSB do Município de Caridade, em 20/10/2016.

 2 . OBJETIVO

O objetivo desta visita técnica foi detectar os níveis de execução do PMSB do

Município  de  Caridade  e  orientar  os  responsáveis  acerca  dos  principais  problemas

observados. 

 3 . HISTÓRICO

Esta é a primeira vez que a Coordenadoria de Saneamento Básico (CSB) da

ARCE realiza ação de acompanhamento para verificação do cumprimento do PMSB de

Caridade.
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Essa atividade permitirá o acompanhamento de programas, projetos e ações

para  consecução  dos  objetivos  e  metas  estabelecidas  no  PMSB,  por  meio  do

levantamento de dados dos projetos executados e dos que estavam em andamento, bem

como daqueles que não haviam sido,  ainda,  iniciados,  a fim de detectar  os níveis de

execução e orientar os responsáveis acerca dos principais problemas observados.

Para a realização desta primeira ação de acompanhamento, a Coordenadoria

de  Saneamento  Básico  da  ARCE,  no  dia  27  de  Setembro  de  2016,  enviou  ofício

OF/CSB/1240/2016 (Processo PCSB/CSB/0219/2016), informando sobre a realização das

atividades de acompanhamento e verificação do cumprimento do PMSB do Município de

Caridade, para encontro com representantes do poder Público Municipal e da CAGECE,

na Sede da Prefeitura Municipal.

 4 . DESCRIÇÕES DOS FATOS LEVANTADOS

A reunião para acompanhamento do PMSB foi realizada no dia 20 de outubro

de 2016, às 09h, na Prefeitura Municipal de Caridade, com os seguintes participantes: Sr.

Ari Paula Botelho (Assessor do Gabinete), Srta. Amanda Lopes Costa (Prefeita eleita do

Município de Caridade) e Márcio Gomes (Analista da ARCE) (Foto 1). Esta reunião teve o

objetivo de avaliar os níveis de execução do PMSB do Município de Caridade e orientar

os responsáveis acerca dos principais problemas observados.

Foto 1 - Da esquerda para a direita: Sarah Bernardes
(CSTA Serviços Ambientais), Amanda Lopes (Prefeita
eleita de Caridade), Márcio Gomes (Analista da ARCE)
e Ari Botelho (Assessor do gabinete).
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 4.1 Visita à Prefeitura

Atendendo à proposição do Ofício OF/CSB/1240/2016, os representantes da

Prefeitura Municipal de Caridade e da CAGECE estiveram reunidos para informar à ARCE

sobre o cumprimento do PMSB.

Os tópicos a seguir apresentam as metas e prazos dos programas, projetos e

suas respectivas ações executadas rumo à universalização de cada componente do setor

de saneamento básico.

 4.2 Programa Acessibilidade ao Saneamento Básico

a) Abastecimento de Água

• Projeto 1 - Ampliação do SAA operado pela CAGECE no distrito Sede. 

O Quadro 1 apresenta as três ações propostas para este projeto, com metas para

2013, 2016, 2020, 2024, 2028 e 2032. 

Com relação as Ações A1 e A2, estas se encontram como “em andamento e dentro

dos prazos”.  Para a Ação A1, existe projeto de ampliação do SAA de Caridade,  com

recursos do PAC 2 / G3 Funasa, orçado em R$ 4.178.180,79. Porém, o empreendimento

encontra-se  paralisado.  Enquanto  para  a  Ação  A2,  foram  incrementadas  237  novas

ligações, ou seja cerca de 16% da meta de curto prazo. 

Com relação a Ação A3, esta se encontra como “não iniciada e dentro do prazo”,

posto que não foram obtidas informações sobre o seu andamento.
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Quadro 1 - Ações e Metas do Projeto 1

• Projeto 2 - Ampliação do SAA operado pela CAGECE na zona urbana do

distrito Campos Belo.

O Quadro 2 apresenta as três ações propostas para este projeto, metas para 2013,

2016, 2020, 2024, 2028 e 2032.

As Ações A1 e A2 estão na situação de “cumpridas dentro dos prazos”, haja vista a

elaboração de projeto para o atendimento à Meta M2, na qual houve incremento de 2.011

ligações em 2016.

A Ação A3 está classificada como “não iniciada e dentro do prazo”, haja vista que

não  foram  relatadas  informações  pela  Prefeitura  ou  pela  CAGECE  para  o  seu

atendimento. 

Quadro 2 – Ações e Metas do Projeto 2
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P r o je t o  2  M e t a /P r a z o 2 0 1 6 S it u a ç ã o F o n t e

A 1 M1 C AG E C E

A 2 M2 C AG E C E

A 3 M3 1 0 0 %  a té  2 0 1 6 C AG E C E

E la b ora r 3  p roje tos  
ex e c u �v os

3 3 %  a té  2 0 1 3 ; 
6 6 %  a té  2 0 1 6 ; 
1 0 0 %  a té  2 0 2 4

Proje to 
e la b ora d o p a ra  

a te n d im e n to 
d a  m e ta  M2 .

C u m p r id a s  

d e n t r o  d o  

p r a z o

Ate n d e r 1 . 8 5 9  n ov a s  
lig a ç õe s  

h id rom e tra d a s

0 %  a té  2 0 1 6 ; 3 4 %  
a té  2 0 2 0 ; 6 9 %  a té  

2 0 2 4 ; 8 4 %  a té  
2 0 2 8 ; 1 0 0 %  a té  

2 0 3 2

In c re m e n to d e  
2 .0 1 1  lig a ç õe s

C u m p r id a s  

d e n t r o  d o  

p r a z o

Re a liz a r c a m p a n h a  d e  
in c e n �v o e  

d is s e m in a ç ã o d o 
c on s u m o e  u s o 

ra c ion a l d a  á g u a

S e m  
in form a ç ã o.  

N ã o  

in ic ia d a  e  

d e n t r o  d o  

p r a z o

P r o je t o  1  M e t a /P r a z o 2 0 1 6 S it u a ç ã o F o n t e

A 1 M1 C AG E C E

A 2 M2 In c re m en to d e  2 3 7  lig a ç õe s C AG E C E

A 3 M3 1 0 0 %  a té  2 0 1 6 S em  in form a ç ã o.  C AG E C E

E la b ora r 3  p roje tos  
ex e c u �v os

3 3 %  a té  2 0 1 3 ; 
6 6 %  a té  2 0 1 6 ; 
1 0 0 %  a té  2 0 2 4

E x is te  p roje to d e  a m p lia ç ã o d o 
S A A  d e  C a rid a d e , c om  re c u rs os  d o 
PAC  2  / G 3  Fu n a s a ,  orç a d o e m  R $  

4 .1 7 8 .1 8 0 ,7 9 .  O  
e m p re en d im e n to e n c on tra -s e  

p a ra lis a d o.

E m  a n d a m e n t o  e  

d e n t r o  d o  p r a z o

Ate n d e r 1 . 5 0 4  n ov a s  
lig a ç õe s  h id rom e tra d a s

2 0 %  a té  2 0 1 6 ;  
3 8 %  a té  2 0 2 0 ;  
5 5 %  a té  2 0 2 4 ; 
7 8 %  a té  2 0 2 8 ; 
1 0 0 %  a té  2 0 3 2

E m  a n d a m e n t o  e  

d e n t r o  d o  p r a z o

Rea liz a r c a m p a n h a  d e  
in c e n �v o e  

d is s e m in a ç ã o d o 
c on s u m o e  u s o ra c ion a l 

d a  á g u a

N ã o  in ic ia d a  e  

d e n t r o  d o  p r a z o
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• Projeto 3 - Ampliação do SAA na zona urbana do distrito São Domingos. 

O Quadro  3  apresenta  as  três  ações  propostas  para  este  projeto,  com metas

para2013 e 2016.

As Ações A1 a A3 estão classificadas como “cumpridas dentro dos prazos”, devido

a implantação do SISAR, bem como, da ETA São Domingos e de campanhas na rádio

local, conforme informa a Prefeitura.

Quadro 3 – Ações e Metas do Projeto 3. 

• Projeto  4  -  Garantia  da  cobertura  de  abastecimento  de  água  em

localidades rurais do distrito Sede, Campos Belo e São Domingos onde já

existem SAA.

O Quadro 4 apresenta as três ações propostas para este projeto, com metas para

2013 e 2016.

As Ações A1 a A3 estão classificadas como “cumpridas dentro dos prazos”, em

razão  da implantação  de dessalinizadores  e  de  perfuração  de  poços  na  região,  bem

como, campanhas de incentivo ao consumo racional de água na rádio local.
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P r o je t o  3 M e t a /P r a z o 2 0 1 6 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1 1 0 0 %  a té  2 0 1 3

A2 M2 1 0 0 %  a té  2 0 1 6

A3 M3 1 0 0 %  a té  2 0 1 6

E la b ora r 1  p rojetos  
exec u �v os

E la b ora d o p or oca s iã o 
d a  im p la n ta ç ã o d o 

S IS AR  e  d a  E TA

C u m p r id a s  

d e n t ro  d o  p r a z o

Prefe itu ra  
Mu n ic ip a l

Aten d er 1 1 5  n ov a s  
lig a ç ões  h id rom etra d a s

Im p la n ta ç ã o d o S IS AR  e  
d a  E TA S ã o D om in g os  
op era d a  p ela  C AG E C E.

C u m p r id a s  

d e n t ro  d o  p r a z o

Prefe itu ra  
Mu n ic ip a l

Rea liz a r c a m p a n h a  d e 
in c en �v o e  d is s em in a ç ã o 

d o c on s u m o e  u s o 
ra c ion a l d a  á g u a

C a m p a n h a  n a  rá d io 
loc a l.  

C u m p r id a s  

d e n t ro  d o  p r a z o

Prefe itu ra  
Mu n ic ip a l
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Quadro 4 – Ações e Metas do Projeto 4. 

• Projeto  5  -  Implantação  de  sistemas  de  abastecimento  de  água  em

localidades rurais do distrito Sede, Campos Belo e São Domingos onde

não existem SAA. 

O Quadro 5 apresenta as duas ações propostas para este projeto, com metas para

2013 e 2016.

As Ações A1 e A2 estão classificadas como “cumpridas dentro dos prazos”, devido

à implantação de dessalinizadores e de perfuração de poços na região, bem como, a

elaboração de projetos para construção de redes de distribuição de água (RDA).
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P r o je t o  4 M e t a /P ra z o 2 0 1 6 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1

A2 M2

A3 M3

E la b ora r  p rojetos  
execu �v os  p a ra  
a ten d im en to d a  

m eta  d e  cu rto 
p ra z o

1 0 0 %  a té  
2 0 1 3

Projetos  e la b ora d os  
p a ra  p erfu ra çã o d e 

p oç os  e  con s tru çã o d e  
d es s a lin iz a d ores .  

C u m p r id a s  

d e n t r o  d o  

p r a z o

Prefe itu ra  
Mu n ic ip a l

Aten d er 1 3 0  
n ov a s  lig a ç ões  
h id rom etra d a s  

em  s is tem a s  
p erten c en tes  a o 

D is trito S ed e,  
C a m p os  B elo e 
S ã o D om in g os

1 0 0 %  a té  
2 0 1 6

*Im p la n ta çã o d e 5  
d es s a lin iz a d ores  

a tra v és  d o Prog ra m a  
Ág u a  D oce  n a s  

loc a lid a d es  d e  Pere iro,  
S ã o Joã o, H u m a itá ,  S ã o 

Vicen te  e Ip u eira  d e  
B a ixo; *Perfu ra çã o d e  5  
p oços  n o D is trito S ed e; 
*Perfu ra çã o d e  5  p oços  

n o D is trito C a m p os  
B elo; *Perfu ra ç ã o d e  6  
p oç os  n o D is trito S ã o 

D om in g os ; 

C u m p r id a s  

d e n t r o  d o  

p r a z o

Prefe itu ra  
Mu n ic ip a l

Rea liz a r 
ca m p a n h a  d e  

in cen �v o e 
d is s em in a çã o d o 
con s u m o e  u s o 

ra c ion a l d a  á g u a

1 0 0 %  a té  
2 0 1 6

C a m p a n h a  n a  rá d io 
loc a l. 

C u m p r id a s  

d e n t r o  d o  

p r a z o

Prefe itu ra  
Mu n ic ip a l
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Quadro 5 – Ações e Metas do Projeto 5. 

• Projeto 6 - Implantação de solução individual de abastecimento de água

para  a  população  difusa  dos  distritos  Sede,  Campos  Belo  e  São

Domingos. 

O Quadro 6 apresenta duas ações propostas para este projeto, com metas para

2016 e 2020.

As Ações do Projeto 6 são classificadas como “não iniciadas e dentro dos prazos”,

haja vista que não foram relatadas informações pela Prefeitura para o seu atendimento.

Quadro 6 – Ações e Metas do Projeto 6. 

8

P r o je t o  5  M e t a /P r a z o 2 0 1 6 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1

A2 M2

E la b ora r  p rojetos  
exe c u �v os  p a ra  

a ten d im e n to d a s  
m eta s  d e  c u rto e  

m é d io p ra z os

1 0 0 %  a té  
2 0 1 3

Proje tos  e la b ora d os  p a ra  
c on s tru ç ã o d e  R D A 

a tra v é s  d o Prog ra m a  Ág u a  
Pa ra  Tod os  n a s  loc a lid a d e s  
d e  B a rra  d o Le ã o e  S errote  

d o D is trito S e d e.  

C u m p r id a s  

d e n t r o  d o  

p r a z o

Pre fe itu ra  
Mu n ic ip a l

Ate n d e r 2 2 1  

n ov a s  lig a ç õe s  
h id rom e tra d a s  

n a s  z on a s  ru ra is  
d o D is trito S e d e  e  
d e  C a m p os  B e lo.  

1 0 0 %  a té  
2 0 1 6

Perfu ra ç ã o d e  3  p oç os  n o 
D is trito S e d e,  n a s  

loc a lid a d e s  d e  C on te n d a s ,  
L a jes  e  S e rrote ; Pe rfu ra ç ã o 

d e  2  p oços  n o D is trito 
C a m p os  B e lo n a s  

loc a lid a d e s  d e  Pe la d a  e  
S irie m a . 

C u m p r id a s  

d e n t r o  d o  

p r a z o

Pre fe itu ra  
Mu n ic ip a l

P r o je t o  6  M e t a /P r a z o 2 0 1 6 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1 Ag u a rd a n d o in form a çõe s .

A2 M2 Ag u a rd a n d o in form a çõe s .

C on s tru ir 1 . 0 5 7  
c is te rn a s  (S e d e : 

5 7 9 ; C a m p os  
B e lo: 4 5 3  e  S ã o 
D om in g os : 2 5 )  

5 2 %  a té  
2 0 1 6 ; 

1 0 0 %  a té  
2 0 2 0

N ã o  

in ic ia d a  e  

d e n t r o  d o  

p r a z o

Pre fe itu ra  
Mu n ic ip a l

Re a liz a r 
tre in a m e n to p a ra  

u s o d e v id o e  
m a n u ten ç ã o d a s  

c is te rn a s

5 2 %  a té  
2 0 1 6 ; 

1 0 0 %  a té  
2 0 2 0

N ã o  

in ic ia d a  e  

d e n t r o  d o  

p r a z o

Pre fe itu ra  
Mu n ic ip a l
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b) Esgotamento Sanitário

• Projeto 7 - Implantação e ampliação do SES no distrito Sede. 

O  Quadro  7  apresenta  as  quatro  ações  propostas  para  este  projeto,  com  as

respectivas metas para 2016, 2020, 2024, 2028 e 2032.

Para  as  Ações  A1  a  A4,  não  foram  relatadas  informações  a  respeito  do  seu

cumprimento, pela Prefeitura. Ademais suas situações são classificadas em “não iniciadas

e dentro dos prazos”.

Quadro 7 – Ações e Metas do Projeto 7. 

• Projeto 8 - Implantação e ampliação do SES na zona urbana do distrito

Campos Belo. 

O  Quadro  8  apresenta  as  quatro  ações  propostas  para  este  projeto,  com  as

respectivas metas para 2016, 2020, 2024, 2028 e 2032.
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Projeto 7 Meta/Prazo 2016 Situação Fonte

A1 M1 100% até 2016 Não iniciada

A2 M2 Não iniciada

A3 M3 Não iniciada

A4 M4 100% até 2024 Não iniciada

Captar recursos para o 
projeto execu�vo do 

distrito Sede

Não iniciada e 

dentro do 

prazo

Prefeitura 
Municipal

Implantar e ampliar o SES 
para atender 2.554 

ligações 

39% até 2016; 79% 
até 2024; 100% até 

2032

Não iniciada e 

dentro do 

prazo

Prefeitura 
Municipal

Construir 638 fossas 
sép�cas + sumidouro na 
zona urbana do Distrito 

Sede

16% até 2016; 28% 
até 2020; 39% até 

2024; 70% até 2028; 
100% até 2032

Não iniciada e 

dentro do 

prazo

Prefeitura 
Municipal

Realizar campanha de 
incen�vo e disseminação 

da importância da 
des�nação adequada dos 

esgotos

Não iniciada e 

dentro do 

prazo

Prefeitura 
Municipal
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Nas Ações A1 a  A4,  não foram encaminhadas informações a respeito do seu

cumprimento,  por  parte  da  Prefeitura  Municipal.  Ademais,  suas  situações  são

classificadas como “não iniciadas e dentro dos prazos”.

Quadro 8 – Ações e Metas do Projeto 8.

• Projeto 9 - Construção de FS + Sumidouro como solução individual para a

população difusa na zona urbana e rural do município. 

O  Quadro  9  apresenta  as  duas  ações  propostas  para  este  projeto,  com  as

respectivas metas para 2016, 2020 e 2024.

Nas  Ações  A1  e  A2,  não  foram encaminhadas  informações  a  respeito  do  seu

cumprimento,  por  parte  da  Prefeitura  Municipal.  Ademais,  suas  situações  são

classificadas como “não iniciadas e dentro dos prazos”.

10

P r o je t o  8 M e t a /P r a z o 2 0 1 6 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1 1 0 0 %  a té  2 0 1 6 Nã o in ic ia d a

A2 M2 Nã o in ic ia d a

A3 M3 Nã o in ic ia d a

A4 M4 1 0 0 %  a té  2 0 2 4 Nã o in ic ia d a

E la b ora r p rojeto 
exe c u �v o p a ra  o 

d is trito d e  C a m p os  
B e lo

N ã o  

in ic ia d a  e  

d e n t r o  d o  

p ra z o

Prefe itu ra  
Mu n ic ip a l

Im p la n ta r e  a m p lia r 
o S E S  p a ra  a ten d e r 

2 . 1 9 5  lig a ç ões

3 9 %  a té  2 0 1 6 ; 
7 9 %  a té  2 0 2 4 ; 
1 0 0 %  a té  2 0 3 2

N ã o  

in ic ia d a  e  

d e n t r o  d o  

p ra z o

Prefe itu ra  
Mu n ic ip a l

C on s tru ir 5 4 9  fos s a s  
s ép �c a s  +  

s u m id ou ros  e m  
d om ic ilios  

p a r�c u la re s  d a  z on a  
u rb a n a  d o d is trito 

C a m p os  B e lo

1 6 %  a té  2 0 1 6 ; 
2 8 %  a té  2 0 2 0 ; 
3 9 %  a té  2 0 2 4 ; 
7 0 %  a té  2 0 2 8 ; 
1 0 0 %  a té  2 0 3 2

N ã o  

in ic ia d a  e  

d e n t r o  d o  

p ra z o

Prefe itu ra  
Mu n ic ip a l

Rea liz a r c a m p a n h a  
d e  in c en �v o e  

d is s e m in a ç ã o d a  
im p ortâ n c ia  d a  

d es �n a ç ã o 
a d eq u a d a  d os  

e s g otos

N ã o  

in ic ia d a  e  

d e n t r o  d o  

p ra z o

Prefe itu ra  
Mu n ic ip a l
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Quadro 9 – Ações e Metas do Projeto 9.

• Projeto 10 - Construção de kits sanitários em domicílios particulares sem

banheiro no município de Caridade.

O  Quadro  10  apresenta  as  três  ações  propostas  para  este  projeto,  com  as

respectivas metas para 2016 e 2020.

Nas  Ações  A1  a  A3,  não  foram encaminhadas  informações  a  respeito  do  seu

cumprimento,  por  parte  da  Prefeitura  Municipal.  Ademais,  suas  situações  são

classificadas como “não iniciadas e dentro dos prazos”.
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P r o je t o  9 M e t a /P r a z o 2 0 1 6 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1 Nã o in ic ia d a

A2 M2 1 0 0 %  a té  2 0 2 4 Nã o in ic ia d a

C on s tru ir 2 . 8 7 0  
fos s a s  s é p �c a s  +  

s u m id ou ros  e m  
d om ic ilios  

p a r�c u la res  d os  
d is tritos  - S e d e: 

1 . 0 7 4  ( z on a  ru ra l) ; 
C a m p os  B e lo:  6 1 5  
( z on a  ru ra l) ; S ã o 

D om in g os  4 9 0  ( z on a  
u rb a n a )  e  6 9 1  ( z on a  

ru ra l)

4 2 %  a té  2 0 1 6 ; 
7 1 %  a té  2 0 2 0 ; 
1 0 0 %  a té  2 0 2 4

N ã o  

in ic ia d a  e  

d e n t r o  d o  

p ra z o

Prefe itu ra  
Mu n ic ip a l

Rea liz a r tre in a m en to 
p a ra  u s o d ev id o e  
m a n u te n ç ã o d a s  
fos s a s  s ép �c a s  e  

s u m id ou ros . 

N ã o  

in ic ia d a  e  

d e n t r o  d o  

p ra z o

Prefe itu ra  
Mu n ic ip a l
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Quadro 10 – Ações e Metas do Projeto 10.

c) Resíduos Sólidos

• Projeto 11 -  Ampliação da  coleta  de resíduos sólidos do Município  de

Caridade

O Quadro 11 apresenta a ação A1 que tem como objeto a ampliação da cobertura

da coleta em todo o município, com as respectivas metas para 2016, 2020 e 2024.

A Ação A1, encontra-se como “cumprida dentro do prazo”, haja vista a aquisição de

2  caminhões  compactadores,  o  que,  conforme  a  Prefeitura  Municipal,  atenderia  a

demanda de ampliação da cobertura.

Quadro 11 – Ação e Meta do Projeto 11.

12

P r o je t o  1 0 M e t a /P r a z o 2 0 1 6 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1 1 0 0 %  a té  2 0 1 6 Nã o in ic ia d a

A2 M2 Nã o in ic ia d a

A3 M3 1 0 0 %  a té  2 0 2 0 Nã o in ic ia d a

C on s tru ir 1 2 6  k its  
s a n itá rios  em  

d om ic ilios  
p a r�c u la re s  d a  z on a  

u rb a n a  d o d is trito 
S ed e  (3 0 ) ; C a m p os  

B e lo (8 9 )  e  S ã o 
D om in g os  (7 )

N ã o  

in ic ia d a  e  

d e n t r o  d o  

p ra z o

Prefe itu ra  
Mu n ic ip a l

C on s tru ir 4 5 0  k its  
s a n itá rios  em  

d om ic ílios  
p a r�c u la re s  d a  z on a  

ru ra l d os  d is tritos  
S ed e  (2 4 6 ) ,  C a m p os  

B e lo (2 0 3 )  e  S ã o 
D om in g os  (1 )

4 3 %  a té  2 0 1 6 ; 
1 0 0 %  a té  2 0 2 0

N ã o  

in ic ia d a  e  

d e n t r o  d o  

p ra z o

Prefe itu ra  
Mu n ic ip a l

Rea liz a r tre in a m en to 
p a ra  u s o d ev id o e  
m a n u te n ç ã o d a s  

in s ta la ç ões  
s a n itá ria s

N ã o  

in ic ia d a  e  

d e n t r o  d o  

p ra z o

Prefe itu ra  
Mu n ic ip a l

P r o je t o  1 1 M e t a /P r a z o 2 0 1 6 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1

Am p lia r a  c ob e rtu ra  
d a  c oleta  p a ra  
a ten d er 3 . 5 3 4  

d om ic ílios  d o d is trito 
S e d e  (u rb a n o 1 .4 9 2  
e  ru ra l 7 3 ) ; C a m p os  
B e lo (u rb a n o 1 .6 0 5  

e  ru ra l 2 ) ; S ã o 
D om in g os  (u rb a n o 

3 4 4  e  ru ra l 1 8 )

4 2 %  a té  2 0 1 6 ; 
7 1 %  a té  2 0 2 0 ; 
1 0 0 %  a té  2 0 2 4

C ob ertu ra  
a m p lia d a  c om  a  
a q u is iç ã o d e  2  

c a m in h õe s  
c om p a c ta d ores

C u m p r id a s  

d e n t r o  d o  

p r a z o

Pre fe itu ra  
Mu n ic ip a l
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 4.3 Programa de Melhorias Operacionais e da Qualidade

a) Abastecimento de Água

• Projeto 1 - Adequação do fornecimento de água distribuída pelo SAA da

CAGECE do distrito Sede.   

O  Quadro  12  apresenta  as  três  ações  propostas  para  este  projeto,  com  as

respectivas metas para 2013 e 2016.

Devido a falta de informações sobre o cumprimento das metas em atendimento, as

Ações A1 e A3 se classificam como “não iniciadas e dentro dos prazos”, enquanto que, a

Ação A2 encontra-se como “não cumprida”, devido ao vencimento de sua meta.

Quadro 12 – Ações e Metas do Projeto 1.

• Projeto 2 - Realizar estudo sobre a infraestrutura dos sistemas alternativos

(não operados pela CAGECE) no município de Caridade. 

O Quadro 13 apresenta a ação proposta para este projeto, com meta para 2016.

A Ação A1 está com com a situação de “cumprida dentro do prazo”, devido a um

estudo, existente no Projeto 4 – PAS Programa de Acessibilidade ao Saneamento Básico.

Quadro 13 – Ação e Meta do Projeto 2. 
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P r o je t o  1  M e t a /P r a z o 2 0 1 6 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1 1 0 0 %  a té  2 0 1 6 S e m  in form a ç ã o.  

A2 M2 1 0 0 %  a té  2 0 1 3 S e m  in form a ç ã o.  N ã o  c u m p r id a

A3 M3 4 4 %  a té  2 0 1 6 S e m  in form a ç ã o.  

Ad e q u a r o S AA c om  
c on �n u id a d e  e  p re s s õe s  e n tre  

1 0  e  5 0  m .c .a .

N ã o  in ic ia d a  

e  d e n t r o  d o  

p r a z o

Pre fe itu ra  
Mu n ic ip a l

Forn e c e r á g u a  tra ta d a  d e n tro 
d os  p a d rõe s  d e  p ota b ilid a d e

Pre fe itu ra  
Mu n ic ip a l

Au m e n ta r a  c a p a c id a d e  d e  
re s e rv a ç ã o a tu a l.  

N ã o  in ic ia d a  

e  d e n t r o  d o  

p r a z o

Pre fe itu ra  
Mu n ic ip a l

P r o je t o  2  M e t a /P r a z o 2 0 1 6 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1 1 0 0 %  a té  2 0 1 6

Re a liz a r e s tu d o p a ra  a v a lia ç ã o 
d os  s is te m a s  d a s  loc a lid a d e s  

d os  d is tritos  S e d e ,  C a m p os  
B e lo e  S ã o D om in g os .

E s tu d o a b ra n g id o d e n tro 
d o Proje to 4  - PAS

C u m p r id a s  

d e n t r o  d o  

p r a z o

Pre fe itu ra  
Mu n ic ip a l
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b) Drenagem Urbana

• Projeto 3 - Elaboração do projeto do sistema de drenagem urbana. 

O Quadro 14 apresenta a ação proposta para este projeto, com sua meta para

2016.

A Ação A1 se encontra na situação de “em andamento e dentro do prazo”, haja

vista que não foi elaborado projeto executivo para o atendimento da sua meta. 

Quadro 14 – Ação e Meta do Projeto 2. 

c) Resíduos Sólidos

• Projeto 4 - Adequação do transporte dos resíduos sólidos de Caridade. 

O Quadro 15 apresenta a ação proposta para este projeto, com as metas para

2016, 2024 e 2032.

Com relação a Ação A1, esta se encontra com a situação de “cumprida dentro do

prazo”, posto que foram adquiridos 2 caminhões compactadores, desde a elaboração do

PMSB.

Quadro 15 – Ação e Meta do Projeto 4.

• Projeto 5 - Eliminação do lixão e recuperação da área degradada. 

O Quadro 16 apresenta as duas ações propostas para este projeto, com as metas

para 2014 e 2016.

A Ação A1 está com a situação de “não cumprida”, dado que seu prazo venceu em

2014 e o seu atendimento depende do Consórcio de Canindé.

A Ação A2 encontra-se na situação “não iniciada e dentro do prazo”, na medida em

que aguarda a implantação do Consórcio de Canindé.
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P r o je t o  3 M e t a /P ra z o 2 0 1 6 S it u a ç ã o F o n t e

A1 E la b ora r p roje to ex ec u �v o M1 1 0 0 %  a té  2 0 1 6 E m  a n d a m e n to

E m  

a n d a m e n t o  e  

d e n t ro  d o  

p ra z o

Prefe itu ra  
Mu n ic ip a l

P r o je t o  4 M e t a /P r a z o 2 0 1 6 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1

Ad q u irir 6  c a m in h õe s  
c om p a c ta d ore s  d e s �n a d os  a o 

tra s n p orte  d os  re s íd u os  
c ole ta d os .

3 3 %  a té  2 0 1 6 ; 
6 6 %  a té  2 0 2 4 ; 
1 0 0 %  a té  2 0 3 2

A p re fe itu ra  a d q u iriu  2  
c a m in h õe s  c om p a c ta d ore s .

C u m p r id a s  

d e n t r o  d o  

p r a z o

Pre fe itu ra  
Mu n ic ip a l
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Quadro 16 – Ações e Metas do Projeto 5.

• Projeto 6 - Unidade de triagem dos resíduos sólidos da coleta seletiva. 

O Quadro 17 apresenta as três ações propostas para este projeto, com as metas

para 2016, 2024 e 2032.

As Ações do projeto 6, encontram-se com a situação de “não iniciadas e dentro dos

prazos”, observando que o seu atendimento está aguardando o início do Consórcio de

Canindé.

Quadro 17 – Ações e Metas do Projeto 6.

• Projeto 7 - Unidade de compostagem de resíduos. 

O Quadro 18 apresenta a ação proposta para este projeto, com a meta para 2016.
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P r o je t o  5  M e t a /P r a z o 2 0 1 6 S it u a ç ã o F o n t e

A 1 M1 1 0 0 %  a té 2 0 1 4

A 2 M2 1 0 0 %  a té 2 0 1 6

E la b ora r p roje to e  re c u p e ra r 
á re a  d e g ra d a d a  d o lix ã o d e  

C a rid a d e .

Ag u a rd a n d o c on s olid a ç ã o 
d o C on s órc io In te rm u n ic ip a l 

p a ra  Ate rro d e  Res íd u os  
S ólid os  - Un id a d e  C a n in d é .  

N ã o  

c u m p r id a

Pre fe itu ra  
Mu n ic ip a l

D is p or a d e q u a d a m e n te os  
re s íd u os  s ólid os  e m  a te rro 

c on s orc ia d o.

Ag u a rd a n d o c on s olid a ç ã o 
d o C on s órc io In te rm u n ic ip a l 

p a ra  Ate rro d e  Res íd u os  
S ólid os  - Un id a d e  C a n in d é .  

N ã o  

in ic ia d a  e  

d e n t r o  d o  

p r a z o

Pre fe itu ra  
Mu n ic ip a l

P r o je t o  6  M e t a /P r a z o 2 0 1 6 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1 1 0 0 %  a té  2 0 1 6

A2 M2 1 0 0 %  a té  2 0 1 6

A3 M3

C on s tru ç ã o d a  u n id a d e  d e  
tria g e m  m od e lo in d ic a d o p e lo 

C O NPAM

A g u a rd a n d o c on s olid a ç ã o 
d o C on s órc io In te rm u n ic ip a l 

p a ra  Ate rro d e  Re s íd u os  
S ólid os  - Un id a d e  C a n in d é . 

N ã o  

in ic ia d a  e  

d e n t r o  d o  

p r a z o

Pre fe itu ra  
Mu n ic ip a l

Ad q u irir e q u ip a m e n tos  
n e c e s s á rios  a o fu n c ion a m en to 

d o g a lp ã o

A g u a rd a n d o c on s olid a ç ã o 
d o C on s órc io In te rm u n ic ip a l 

p a ra  Ate rro d e  Re s íd u os  
S ólid os  - Un id a d e  C a n in d é . 

N ã o  

in ic ia d a  e  

d e n t r o  d o  

p r a z o

Pre fe itu ra  
Mu n ic ip a l

Ad q u irir 3  v e íc u los  p a ra  c ole ta  
s e le �v a

3 3 %  a té  2 0 1 6 ; 
6 6 %  a té  2 0 2 4 ; 
1 0 0 %  a té  2 0 3 2

A g u a rd a n d o c on s olid a ç ã o 
d o C on s órc io In te rm u n ic ip a l 

p a ra  Ate rro d e  Re s íd u os  
S ólid os  - Un id a d e  C a n in d é . 

N ã o  

in ic ia d a  e  

d e n t r o  d o  

p r a z o

Pre fe itu ra  
Mu n ic ip a l
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O Projeto 7 esta classificado com a situação de “não iniciado e dentro do prazo”,

haja vista que assim como os Projetos 5 e 6, este também está aguardando o Consórcio

de Canindé.

Quadro 18 – Ação e Meta do Projeto 7.

 4.4 Programa Organizacional/Gerencial

• Projeto 1 - Fortalecimento da Gestão dos Serviços

O  Quadro  19  apresenta  as  duas  ações  propostas  para  este  projeto,  com  as

respectivas metas que venceram em 2013 e 2014.

A Ação A1 está como “não cumprida”, pois a mesma venceu em 2013.

A Ação A2 está como “cumprida dentro do prazo”, segundo a Prefeitura Municipal,

no entanto, não foi informado o número da Lei.

Quadro 19 – Ações e Metas do Projeto 1.
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P r o je t o  1 M e t a /P r a z o 2 0 1 6 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1 1 0 0 %  a té  2 0 1 3 Nã o re a liz a d a .  

A2 M2 1 0 0 %  a té  2 0 1 4

Le v a n ta r n e c e s s id a d e s  d e  
c a p a c ita ç ã o d e  re c u rs os  

h u m a n os  n e c e s s a rios  p a ra  
a tu a ç ã o n a s  a �v id a d e s  d e  

g e s tã o d os  s e rv iç os .  

N ã o  

c u m p r id a

Pre fe itu ra  
Mu n ic ip a l

C ria r órg ã o n a  e s tru tu ra  
a d m in is tra �v a  m u n ic ip a l 

p a ra  a  c oord e n a ç ã o,  
a r�c u la ç ã o e  in te g ra ç ã o d a  

p olí�c a  d e  s a n e a m e n to 
b á s ic o.  

A  Le i d e  c ria ç ã o d o 
PMBS  d e le g ou  à  

S e c re ta ria  Mu n ic ip a l 
d e  S a ú d e  o 

a c om p a n h a m e n to e  
a r�c u la ç ã o d a s  a ç õe s  

p re c on iz a d a s  n o 
P la n o.

C u m p r id a s  

d e n t r o  d o  

p r a z o

Pre fe itu ra  
Mu n ic ip a l

P ro je t o  7 M e t a /P ra z o 2 0 1 6 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1 1 0 0 %  a té  2 0 1 6
C on s tru çã o d a  u n id a d e  

d e  c om p os ta g e m . 

Ag u a rd a n d o c on s olid a çã o 
d o C on s órc io In te rm u n ic ip a l 

p a ra  Ate rro d e  Re s íd u os  
S ólid os  - Un id a d e  C a n in d é . 

N ã o  

in ic ia d a  e  

d e n t ro  d o  

p ra z o

Pre fe itu ra  
Mu n ic ip a l
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• Projeto 2 - Implantação do Sistema de Informações

O Quadro 20 apresenta uma ação proposta para este projeto, com  vencimento em

2014.

Para  a A1,  foi  enviada planilha eletrônica,  no entanto,  não  foi  implementado o

sistema de informação.

Quadro 20 – Ação e Meta do Projeto 2.

 5 . CONCLUSÕES 

O Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Caridade possui 20

projetos, totalizando 45 ações que devem ser realizadas para melhorar a prestação dos

serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos.

A reunião de acompanhamento do Plano possibilitou verificar em que nível está

a execução dos projetos propostos, quantas metas já foram cumpridas, quantas estão em

andamento, dentro dos prazos, e quantas a Prefeitura do Município já extrapolou a data

estabelecida e não procedeu com nenhuma atividade.

O  Gráfico 1 apresenta um panorama do cumprimento das metas do plano.

Verifica-se  que,  do  total  de  ações  propostas,  aproximadamente  8,89%  não  foram

cumpridas,  31,11% das  metas  foram cumpridas  dentro  dos  prazos,  6,67% estão  em

andamento e 53,33% não foram iniciadas mas estão dentro dos prazos.

Tanto no Projeto de Ampliação do SAA como no SES operados pela CAGECE

no distrito Sede, tiveram em suas respectivas Ações A1, a elaboração de um projeto que

atendesse suas respectivas Metas M2, haja vista a ampliação na quantidade de ligações

hidrometradas e de esgoto, tais itens foram considerados como atendidos.

Concomitantemente à ampliação de SAA e a ampliação de SES, o município

deveria  realizar  ações de educação ambiental  em todos os níveis  da rede municipal.

17

P r o je t o  2  M e t a /P r a z o 2 0 1 6 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1 1 0 0 %  a té  2 0 1 4
Im p la n ta r o  s is te m a  d e  

in form a ç õe s

E n v io d e  p la n ilh a  
e le trôn ic a  p rov is ória  

e la b ora d a  p e la  ARC E ,  
p a ra  fa z e r o 

a c om p a n h a m e n to d a  
im p le m e n ta ç ã o d o 

p la n o.  Ma s  n ã o 
d e s e n v olv e u  o 

s is te m a

N ã o  

c u m p r id a

Pre fe itu ra  
Mu n ic ip a l
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Ademais,  é  necessário  iniciar  o  processo  de  revisão  do  contrato  de  concessão,

adequando-o ao marco regulatório, em especial, ao PMSB.

Gráfico 1 – Cumprimento das metas do PMSB de Caridade.

Quadro 21 – Situação Geral dos Programas

O Município  também não  providenciou  o  levantamento  da  necessidade  de

capacitação  de  recursos  humanos  e  criação  de  órgão  na  estrutura  administrativa

municipal.  Tal  fato,  não  colabora  com a  gestão  do  Plano  de  Saneamento  e  com a

execução do Programa Organizacional/Gerencial, que também inclui a elaboração de um

Sistema de Informações.

18

S it u a ç ã o /A ç ã o PA S P M O S P O G T O TA L

Não iniciada e dentro do prazo 17 7 0 2 4

Em andamento e dentro do prazo 2 1 0 3

Cumprida fora do prazo 0 0 0 0

Cumpridas dentro do prazo 11 2 1 1 4

Não cumprida 0 2 2 4
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Por fim, conclui-se que é necessário haver maior interação da Prefeitura, com a

CAGECE, SISAR e as demais entidades do setor  de saneamento em todas as suas

etapas,  ao  longo  de  todo  o  período  de  cada  ano  e  não  somente  durante  o

acompanhamento do PMSB pela ARCE para melhor gestão do Saneamento Básico, no

intuito de se alcançar a universalização.

 6 . EQUIPE TÉCNICA

Coordenador CSB/ARCE:

• Engenheiro Geraldo Basílio Sobrinho

Analistas de Regulação CSB/ARCE:

• Engenheiro Alexandre Caetano da Silva

• Engenheiro Marcelo Silva de Almeida 

• Engenheiro Márcio Gomes Rebello Ferreira

 7 . APOIO TÉCNICO À ARCE

Tecgª em Saneamento Ambiental – CSTA 

• Sarah de Oliveira Bernardes 

 8 . RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Engenheiro Márcio Gomes Rebello Ferreira

Analista de Regulação 

Matrícula: 108-1-2

Fortaleza – CE, 22 de Dezembro de 2016.
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