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 1 - FATO GERADOR

Considerando que o Município de Crateús já elaborou seu Plano Municipal de

Saneamento Básico (PMSB) e que a CAGECE (Companhia de Água e Esgoto do Estado

do  Ceará)  é  a  delegatária  da  prestação  dos  serviços  de  abastecimento  de  água  e

esgotamento sanitário no município;

Considerando o advento da Lei Federal nº 11.445/2007, que incumbiu o ente

regulador e fiscalizador dos serviços, a verificação do cumprimento dos PMSBs, na forma

das disposições legais, regulamentares e contratuais (par. único, art. 20) e que o PMSB

deve ser de responsabilidade do titular dos serviços e de cumprimento obrigatório pelo

prestador de serviços no caso da delegação (art. 19, caput e §6º);

Considerando  o  Decreto  Federal  nº  7.217/2010,  regulamentador  da  Lei  nº

11.445/2007, de que o disposto no plano de saneamento básico é vinculado para o Poder

Público que elaborou e para os delegatários dos serviços públicos de saneamento básico;

Considerando  a  Lei  Estadual  nº  14.394/2009,  que  estabeleceu  como

competência  da  ARCE  exercer  a  regulação,  a  fiscalização  e  o  monitoramento  dos

serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário prestados pela

CAGECE (art. 4º). 

Considerando, ainda, a Lei Complementar nº 162/2016 que instituiu a Política

de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado do Ceará.

A ARCE, realizou a ação de acompanhamento e verificação do cumprimento

do PMSB do Município de Crateús, em 19/10/2016.

 2 - OBJETIVO

Detectar os níveis de execução do PMSB do Município de Crateús e orientar

acerca dos principais problemas observados. 

 3 - HISTÓRICO

Esta é a primeira vez que a Coordenadoria de Saneamento Básico (CSB) da

ARCE realiza ação de acompanhamento para verificação do cumprimento do PMSB de

Crateús.
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Essa atividade permitirá o acompanhamento de programas, projetos e ações

para  consecução  dos  objetivos  e  metas  estabelecidas  no  PMSB,  por  meio  do

levantamento de dados dos projetos executados e dos que estavam em andamento, bem

como daqueles que não haviam sido,  ainda,  iniciados,  a fim de detectar  os níveis de

execução e orientar os responsáveis acerca dos principais problemas observados.

Para a realização desta primeira ação de acompanhamento, a Coordenadoria

de  Saneamento  Básico  da  ARCE,  no  dia  27  de  Setembro  de  2016,  enviou  ofício

OF/CSB/1235/2016 (Processo PCSB/CSB/0219/2016), informando sobre a realização das

atividades de acompanhamento e verificação do cumprimento do PMSB do Município de

Crateús, para encontro com representantes do poder Público Municipal e da CAGECE, na

Sede da Prefeitura Municipal.

 4 - DESCRIÇÕES DOS FATOS LEVANTADOS

A reunião para acompanhamento do PMSB foi realizada no dia 19 de outubro

de 2016, às 09h, na Prefeitura Municipal  de Crateús,  com os seguintes participantes:

Márcia Cristina Saboia de Andrade (Secretaria de Meio Ambiente); Antônio Marcos Diogo

Leitão (Responsável  Técnico pelo  SISAR);  João Luis  Leitão Rodrigues (Secretário  de

Infraestrutura);  Francisco  George  do  Nascimento  Pinto  (Técnico  da  Secretaria  de

Infraestrutura)  e  Márcio  Gomes (Analista  da  ARCE).  Esta  reunião  teve  o  objetivo  de

avaliar os níveis de execução do PMSB do Município de Crateús e orientar acerca dos

principais problemas observados (Foto 1).

Foto  1 -  Da  esquerda  para  a  direita:  Antônio  Marcos  (SISAR),  Márcio  Gomes

(ARCE), Márcia Cristina (SEMAM), João Luis (SEINFRA) e Fco George (SEINFRA).
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 4.1 Visita à Prefeitura

Atendendo à proposição do Ofício OF/CSB/1238/2016, os representantes da

Prefeitura Municipal de Crateús e do SISAR estiveram reunidos para informar à ARCE

sobre o cumprimento do PMSB.

Ressalte-se,  porém,  que  o PMSB de  Crateús  analisado  não  contempla os

demais componentes do saneamento básico que são a Drenagem e os Resíduos Sólidos.

Os tópicos a seguir apresentam as metas e prazos dos programas, projetos e

suas respectivas ações executadas rumo à universalização de cada componente do setor

de saneamento básico.

 4.2 Programa Acessibilidade ao Saneamento Básico

a) Abastecimento de Água

• Projeto 1 - Ampliação do SAA operado pela CAGECE no distrito Sede. 

O  Quadro  1  apresenta  as  quatro  ações  propostas  para  este  projeto,  com  as

respectivas metas para 2018, 2026 e 2034.

Na Ação A2, a CAGECE relata  que houve um incremento  de 812 ligações até

2016, cumprindo até o presente momento 75% da meta total, portanto cumpriu a meta

parcial para 2018.

As Ações A1, A3 e A4 permanecem com a situação de “não iniciadas e dentro dos

prazos”, devido ausência de informações. 

Quadro 1 - Ações e Metas do Projeto 1
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P r o je t o  1  M e t a /P r a z o 2 0 1 6 S i t u a ç ã o F o n t e

A1 M1 1 0 0 %  a té  2 0 1 8 S em  in form a ç ã o.  C AG E C E

A2 M2 C AG E C E

A3 M3 1 0 0 %  a té  2 0 2 6 S em  in form a ç ã o.  C AG E C E

A4 M4 1 0 0 %  a té  2 0 3 4 S em  in form a ç ã o.  C AG E C E

E la b ora r 1  p roje to 
ex ec u $v o p a ra  

a te n d im e n to d a s  m e ta s  
e s ta b e le c id a s  d e c u rto,  

m é d io e  lon g o p ra z o.

N ã o  i n ic ia d a  e  

d e n t r o  d o  p r a z o

Ate n d e r 1 . 0 8 5  n ov a s  
lig a ç õe s  h id rom e tra d a s

4 1 ,6 7 %  a té  
2 0 1 8 ;  7 7 ,7 7 %  

a té  2 0 2 6 ;  1 0 0 %  
a té  2 0 3 4 ;         

In c re m e n to d e  
8 1 2  lig a ç õe s

E m  a n d a m e n t o  

e  d e n t r o  d o  

p r a z o

Melh ora r a  c a p ta ç ã o 
(s u p e rfic ia l/s u b te rrâ n e a )  e  

a m p lia r a s  u n id a d es  d o 
s is te m a  ( E E , Ad u tora , E TA 

e  re s e rv a tórios ) .  

N ã o  i n ic ia d a  e  

d e n t r o  d o  p r a z o

Re a liz a r c a m p a n h a  d e  
in c en $v o e  d is s e m in a ç ã o 

d o c on s u m o e  u s o ra c ion a l 
d a  á g u a

N ã o  i n ic ia d a  e  

d e n t r o  d o  p r a z o
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• Projeto 2 - Ampliação do SAA operado pelo SISAR

O  Quadro  2  apresenta  as  quatro  ações  propostas  para  este  projeto,  com  as

respectivas metas para 2018, 2026 e 2034.

As  ações  A1  a  A3  desse  projeto  foram considerados  como  “Em andamento  e

dentro dos prazos”, tendo em vista as ações realizadas, como perfurações de poços.

Quadro 2 - Ações e Metas do Projeto 2

5

P ro je t o  2  M e t a /P r a z o 2 0 1 6 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1

A2 M2

A3 M3

A4 M4

E la b ora r 1 4  p roje tos  
ex e c u $v os

1 0 0 %  a té  
2 0 1 8

E la b ora d os  1 2  p roje tos  
ex e c u $v os  p a ra  

a m p lia ç ã o/m e lh oria  n o 
S A A d os  d is tritos  
Poc in h os ,  X a v ie r,  

C on v e n to,  Filom e n a ,  
Re a le jo,  L a g oa s ,  

Q u e im a d a s ,  In g á , Ág u a s  
B e la s ,  S a n to An tôn io e  

L a m e irã o.  

E m  a n d a m e n t o  

e  d e n t ro  d o  

p r a z o

Pre fe itu ra  
Mu n ic ip a l

Am p lia r a  c ob e rtu ra  p a ra  
a te n d e r 4 8  n ov a s  

lig a ç ões  h id rom e tra d a s  
n a  loc a lid a d e  d e  S a n to 

An tôn io

4 7 ,9 4 %  a té  
2 0 1 8 ; 

6 8 ,2 7 %  a té  
2 0 2 6  e  

1 0 0 %  a té  
2 0 3 4

S e g u n d o o S IS AR , c om  a  
p e rfu ra ç ã o d e  2  n ov os  

p oç os  a  m e ta  p a ra  a  
loc a lid a d e  d e  S a n to 

A n tôn io fo i a ten d id a . 

E m  a n d a m e n t o  

e  d e n t ro  d o  

p r a z o

Pre fe itu ra  
Mu n ic ip a l

Melh ora r a  c a p ta ç ã o 
( s u p e rfic ia l/s u b te rrâ n e a )  

e  a m p lia r a s  u n id a d e s  d o 
s is te m a  (E E ,  Ad u tora , E TA 

e  re s e rv a tórios )  n a s  
loc a lid a d e s  d e  Poc in h os  e  

S ã o Jos é , X a v ie r,  
C on v e n to, Filom en a  e  

Re a le jo,  S a n ta n a ,  Á g u a s  
B e la s ,  In g á ,  L a m e irã o e  

S a n to An tôn io, L a g oa s  e  
Q u e im a d a s .  

1 0 0 %  a té  
2 0 2 6

*Fora m  p e rfu ra n d os  u m  
tota l d e  2 0  n ov os  p oç os  

n a s  loca lid a d e s  d e  
Poc in h os ,  C on v en to, 

Filom e n a ,  Re a le jo, 
Q u e im a d a s ,  In g á , Ag u a s  

B e la s ,  S a n to An tôn io e  
L a m e irã o; *N a s  

loc a lid a d e  d e  X a v ie r e  
L a g oa s  h ou v e  a m p lia ç ã o 

d o s is etm a  ex is te n te .  

E m  a n d a m e n t o  

e  d e n t ro  d o  

p r a z o

Pre fe itu ra  
Mu n ic ip a l

Re a liz a r c a m p a n h a  d e  
in c e n $v o e  d is s e m in a ç ã o 

d o con s u m o e  u s o 
ra c ion a l d a  á g u a

1 0 0 %  a té  
2 0 3 4

C a m p a n h a  re a liz a d a  p e la  
C AG EC E , S IS AR  e  S E MA M 

a tra v é s  d e  m e ios  d e  
c om u n ic a çã o ( rá d io, tv  e  
in te rn et)  e  c om  e q u ip e s  

d e  c on s c ie n $z a çã o.  

C u m p r id a s  

d e n t r o  d o  p r a z o

Pre fe itu ra  
Mu n ic ip a l
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• Projeto 3 - Implantação de sistemas de abastecimento de água - Água para

Todos

O Quadro 3 apresenta as duas ações propostas para este projeto, com as metas

para 2018.

As  Ações  do  Projeto  3  são  classificadas  como  “em  andamento  e  dentro  dos

prazos”, haja vista a ampliação da cobertura da rede de distribuição de água, com seus

respectivos projetos.

Quadro 3 - Ações e Metas do Projeto 3

• Projeto 4 - Implantação de sistemas de abastecimento de água 

O Quadro 4 apresenta as duas ações propostas para este projeto, com as metas

para 2018, 2026 e 2034.

Devido a falta de informações a respeito do cumprimento das metas, as ações do

Projeto 4 se encontra na situação de “não iniciadas e dentro dos prazos”. 

6

P r o je t o  3 M e t a /P r a z o 2 0 1 6 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1

A2 M2

E la b ora  2 8  p roje tos  
exe c u $v os  

1 0 0 %  a té  
2 0 1 8

E la b ora d os  1 1  p roje tos  
p a ra  exe c u ç ã o d e  ob ra s  
d e  a m p lia ç ã o d os  S AAs  

ex is ten tes .  

E m  a n d a m e n t o  

e  d e n t r o  d o  

p r a z o

Pre fe itu ra  
Mu n ic ip a l

Am p lia r a  c ob e rtu ra  
p a ra  a te n d er 1 . 7 1 2  

n ov a s  lig a ç ões  
h id rom e tra d a s  n os  

d is tritos  Z on a  ru ra l d a  
S e d e ,  C u rra l Ve lh o,  

Ib ia p a b a ,  Ira p u á ,  L a g oa  
d a s  Pe d ra s ,  Mon te n e b o,  

Po$,  Re a le jo,  S a n ta n a , 
S a n to An tôn io e  Tu c u n s .  

1 0 0 %  a té  
2 0 1 8

3 2 6  fa m ília s  a te n d id a s  
n a s  loc a lid a d d es  d e  
B a ta te ira ,  B oa  Vis ta ,  

C orre d ore s , Ja rd im /S ã o 
Joã o/ Pé  d o Morro, 

Q u irin o,  Va c a  Morta ,  
B a ix io/C a rn a u b a l, 

C a ju e iro d o C â n d id o,  
C u rra l Ve lh o e  Vila  

B e tâ n ia  

E m  a n d a m e n t o  

e  d e n t r o  d o  

p r a z o

Pre fe itu ra  
Mu n ic ip a l
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Quadro 4 - Ações e Metas do Projeto 4

• Projeto 5 - Implantação de solução individual de abastecimento de água

para a população difusa dos distritos. 

O Quadro 5 apresenta as duas ações propostas para este projeto, com as metas

para 2018, 2026 e 2034.

Devido a falta de informações a respeito do cumprimento das metas a curto, médio

e longo prazos, as ações do Projeto 5 se encontra na situação de “não iniciadas e dentro

dos prazos”.

Quadro 5 - Ações e Metas do Projeto 5

b) Esgotamento Sanitário

• Projeto 6 - Implantação e ampliação do SES no distrito Sede.  

O  Quadro  6  apresenta  as  quatro  ações  propostas  para  este  projeto,  com  as

respectivas metas para 2016, 2018, 2024 e 2034.
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P r o je t o  4 M e t a /P ra z o 2 0 1 6 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1 Nã o in ic ia d a  

A2 M2 Nã o in ic ia d a  

E la b ora r 5  p rojetos  
ex ecu $v os  p a ra  

a ten d im en to d a s  m e ta s  
es ta b elec id a s  d e  cu rto,  
m ed io e  lon g o p ra z o. 

1 0 0 %  a té  
2 0 1 8

N ã o  in ic ia d a  

e  d e n t r o  d o  

p ra z o

Prefe itu ra  
Mu n ic ip a l

Im p la n ta r s is tem a s  p a ra  
a ten d er 2 6 2  n ov a s  

lig a ç ões  h id rom e tra d as  
n os  d is tritos  d e  C u rra l 

Ve lh o,  Mon ten eb o e  S a n to 
An tôn io. 

8 2 ,0 6 %  a té  
2 0 2 6 ; 1 0 0 %  

a té  2 0 3 4

N ã o  in ic ia d a  

e  d e n t r o  d o  

p ra z o

Prefe itu ra  
Mu n ic ip a l

P r o je t o  5 M e t a /P r a z o 2 0 1 6 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1 Nã o in c ia d a  

A2 M2 Nã o in c ia d a  

C on s tru ir 1 . 1 2 0  c is tern a s  

4 9 ,7 7 %  a té  
2 0 1 8 ; 

7 4 ,9 5 %  a té  
2 0 2 6 ; 1 0 0 %  

a té  2 0 3 4

N ã o  in ic ia d a  

e  d e n t r o  d o  

p r a z o

Prefe itu ra  
Mu n ic ip a l

Rea liz a r tre in a m e n to p a ra  
u s o d e v id o e  m a n u te n ç ã o 

d a s  c is tern a s

1 0 0 %  a té  
2 0 3 4

N ã o  in ic ia d a  

e  d e n t r o  d o  

p r a z o

Prefe itu ra  
Mu n ic ip a l
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Para as Ações A1, A3 e A4, não foram relatadas informações a respeito do seu

cumprimento. Ademais suas situações são classificadas em “não iniciadas e dentro dos

prazos”.

A Ação A2 está com a situação de “em andamento e dentro do prazo”, tendo em

vista que foram incrementados 583 novas ligações até 2016, cumprindo cerca de 9,7% da

meta. 

Quadro 6 - Ações e Metas do Projeto 6

• Projeto 7 - Implantação e ampliação do SES no distrito Realejo

O  Quadro  7  apresenta  as  quatro  ações  propostas  para  este  projeto,  com  as

respectivas metas para 2018, 2026 e 2034.

As Ações A1 a A4 estão na situação de “não iniciadas e dentro dos prazos”, dado

que não foram disponibilizadas informações, por parte da Prefeitura, sobre o atendimento

das metas a médio e longo prazos.

8

P r o je t o  6 M e t a /P r a z o 2 0 1 6 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1

A2 M2 C AG E C E

A3 M3

A4 M4

E la b ora r 1  p rojeto ex e c u $v o 
p a ra  a te n d im e n to d a s  

m eta s  e s ta b e le c id a s  d e  
c u rto,  m é d io e  lon g o p ra z o.

1 0 0 %  a té  
2 0 1 8

S e m  
in form a ç ã o. 

N ã o  in ic ia d a  

e  d e n t r o  d o  

p r a z o

Pre fe itu ra  
Mu n ic ip a l

Am p lia r o s is te m a  d e  
es g ota m e n to s a n itá rioa  

p a ra  a te n d e r 5 . 9 8 7  lig a ç õe s

3 9 %  a té  
2 0 1 6 ; 7 9 %  
a té  2 0 2 4 ; 
1 0 0 %  a té  

2 0 3 2

In c re m e n to d e  
5 8 3  lig a ç ões  
n o p eríod o.

E m  

a n d a m e n t o  e  

d e n t r o  d o  

p r a z o

C on s tru ir 5 8 0  k its  s a n itá rios  
e m  d om ic ílios  p a r$c u la re s  

d o d is trito S e d e . 

4 0 ,5 2 %  a té  
2 0 1 8 ; 1 0 0 %  

a té  2 0 3 4

S e m  
in form a ç ã o. 

N ã o  in ic ia d a  

e  d e n t r o  d o  

p r a z o

Pre fe itu ra  
Mu n ic ip a l

Re a liz a r c a m p a n h a  d e  
in c e n $v o e  d is s e m in a ç ã o d a  

im p ortâ n c ia  d a  d e s $n a ç ã o 
a d e q u a d a  d os  e s g otos

1 0 0 %  a té  
2 0 3 4

S e m  
in form a ç ã o. 

N ã o  in ic ia d a  

e  d e n t r o  d o  

p r a z o

Pre fe itu ra  
Mu n ic ip a l
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Quadro 7 - Ações e Metas do Projeto 7

• Projeto 8 -  Construção de kits sanitários como solução individual para a

população difusa dos distritos, com exceção de Realejo e Sede 

O  Quadro  8  apresenta  as  duas  ações  propostas  para  este  projeto,  com  as

respectivas metas para 2018, 2026 e 2034. 

As  Ações  do  Projeto  8  são  classificadas  como  “em  andamento  e  dentro  dos

prazos”,  haja  vista  a  construção  de  197  módulos  sanitários,  com  respectivos

treinamentos.

Quadro 8 - Ações e Metas do Projeto 8
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P r o je t o  8 M e t a /P r a z o 2 0 1 6 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1

A2 M2

C on s tru ir 4 . 5 1 7  fos s a s  
s é p $c a s  +  s u m id ou ro em  
d om ic ílios  p a r$c u la res  d os  

d is tritos  As s is , C u rra l Ve lh o,  
Ib ia p a b a ,  Ira p u á , L a g oa  d a s  
Pe d ra s , Mon te n e b o,  O i$c ic a ,  

Po$,  S a n ta n a ,  S a n to An tôn io e  
Tu c u n s .  

3 8 ,0 3 %  a té  
2 0 1 8 ; 

8 6 ,6 0 %  a té  
2 0 2 6 ; 1 0 0 %  

a té  2 0 3 4

C on s tru ç ã o d e  1 9 7  
m ód u los  s a n itá rios  
n a s  loc a lid a d e s  d e  

Q u e b ra d a s  (9 ) ; 
Q u e im a d a s  (2 2 ) ; 
S a n ta  Lu z ia  (5 7 ) ; 
Ta p u io (1 4 ) ; B a rro 

Verm e lh o (2 6 ) ; 
Filom e n a  (3 3 )  e  

L a g oa s  (3 6 )

E m  

a n d a m e n t o  e  

d e n t r o  d o  

p r a z o

Prefe itu ra  
Mu n ic ip a l

Rea liz a r tre in a m en to p a ra  u s o 
d e v id o e  m a n u ten ç ã o d a s  

fos s a s  s ép $c a s  e  s u m id ou ros .  

1 0 0 %  a té  
2 0 3 4

Tre in a m en to rea liz a d o 
p a ra  e n treg a  d os  1 9 7  

m ód u los  s a n itá rios  
c ita d os  a c im a .  

E m  

a n d a m e n t o  e  

d e n t r o  d o  

p r a z o

Prefe itu ra  
Mu n ic ip a l

P r o je t o  7 M e t a /P r a z o 2 0 1 6 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1 N ã o in ic ia d a

A2 M2 N ã o in ic ia d a

A3 M3 N ã o in ic ia d a

A4 M4 N ã o in ic ia d a

E la b ora r 1  p roje to p a ra  
a te n d im e n to d a s  m e ta s  d e 
c u rto, m é d io e  lon g o p ra z o

1 0 0 %  a té  
2 0 1 8

N ã o  in ic ia d a  

e  d e n t r o  d o  

p r a z o

Pre fe itu ra  
Mu n ic ip a l

Im p la n ta r a  re d e  d e  
e s g ota m e n to s a n itá rio p a ra  

a te n d e r 4 3 2  lig a ç õe s .

1 0 0 %  a té  
2 0 2 6

N ã o  in ic ia d a  

e  d e n t r o  d o  

p r a z o

Pre fe itu ra  
Mu n ic ip a l

C on tru ir 1 1 3  k its  s a n itá rios  
e m  d om ic ílios  p a r$c u la re s  

d o d is trito  Re a le jo.  

2 4 ,7 8 %  a té  
2 0 1 8 ; 1 0 0 %  

a té  2 0 2 6

N ã o  in ic ia d a  

e  d e n t r o  d o  

p r a z o

Pre fe itu ra  
Mu n ic ip a l

Re a liz a r c a m p a n h a  d e  
in ce n $v o e  d is s e m in a ç ã o d a  

im p ortâ n c ia  d a  d e s $n a ç ã o 
a d e q u a d a  d os  e s g otos

1 0 0 %  a té  
2 0 3 4

N ã o  in ic ia d a  

e  d e n t r o  d o  

p r a z o

Pre fe itu ra  
Mu n ic ip a l
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 4.3 Programa de Melhorias Operacionais e da Qualidade

a) Abastecimento de Água

• Projeto 1 -  Adequação do fornecimento de água distribuída pelo SAA da

CAGECE do distrito Sede. 

O  Quadro  9  apresenta  as  cinco  ações  propostas  para  este  projeto,  com  as

respectivas metas para 2026, 2027, 2028, 2029 e 2034.

As Ações A1 a A5 estão na situação de “não iniciadas e dentro dos prazos”, dado

que não foram disponibilizadas informações, por parte da Prefeitura e da CAGECE, sobre

o atendimento das metas a médio e longo prazos.

Quadro 9 – Ações e Metas do Projeto 1.

• Projeto 2 -  Adequação do fornecimento da água distribuída pelo SISAR

nos distritos Realejo e Santana. 

O Quadro 10 apresenta a ação proposta para este projeto, com a meta para 2026.

A ação A1 encontra-se com a situação de “em andamento e dentro do prazo”, haja

vista a perfuração de novos poços, de acordo com a Prefeitura Municipal.

Quadro 10 – Ação e Meta do Projeto 2. 
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P r o je t o  1  M e t a /P ra z o 2 0 1 6 S it u a ç ã o
F o n t e

A1 M1 1 0 0 %  a té  2 0 2 6 S e m  in form a ç ã o

A2 M2 1 0 0 %  a té  2 0 2 7 S e m  in form a ç ã o

A3 M3 1 0 0 %  a té  2 0 2 8 S e m  in form a ç ã o

A4 M4 1 0 0 %  a té  2 0 2 9 S e m  in form a ç ã o

A5 Re d u z ir a s  p e rd a s  n a  d is trib u iç ã o M5 1 0 0 %  a té  2 0 3 4 S e m  in form a ç ã o

Ad e q u a r o  S AA c om  c on $n u id a d e  e  
p re s s õe s  e n tre  1 0  e  5 0  m .c .a .

N ã o  in ic ia d a  e  

d e n t r o  d o  p r a z o

Pre fe itu ra  
Mu n ic ip a l

Ad e q u a r a  c a p a c id a d e  d e  
res e rv a ç ã o a tu a l

N ã o  in ic ia d a  e  

d e n t r o  d o  p r a z o

Pre fe itu ra  
Mu n ic ip a l

Ad e a q u a r a  p rod u ç ã o d e  á g u a  
tra ta d a  à  d em a n d a

N ã o  in ic ia d a  e  

d e n t r o  d o  p r a z o

Pre fe itu ra  
Mu n ic ip a l

S u b s $tu ir tu b u la ç ã o d e  c im e n to 
a m ia n to

N ã o  in ic ia d a  e  

d e n t r o  d o  p r a z o

Pre fe itu ra  
Mu n ic ip a l

N ã o  in ic ia d a  e  

d e n t r o  d o  p r a z o

Pre fe itu ra  
Mu n ic ip a l

P r o je t o  2  M e t a /P ra z o 2 0 1 6 S it u a ç ã o
F o n t e

A1 M1 1 0 0 %  a té 2 0 2 6

Ad eq u a r a  
c a p a c id a d e  d e  

res erv a ç ã o a tu a l e  
p rod u ç ã o d e  á g u a  

tra ta d a . 

E m  Rea le jo, a  c a p a c id a d e  d e 
p rod u ç ã o a u m en tou  a p ós  a  

p erfu ra ç ã o d e  5  p oç os .    Em  
S a n ta n a , a  p op u la ç ã o c on $n u a  

s en d o a b a s tec id a  p or 1  p oço 
q u e já  ex is $a  p ois  a in d a  n ã o 

h ou v e n ec es s id a d e d e  a m p lia ç ã o 
d o s is tem a . 

E m  a n d a m e n t o  e  

d e n t ro  d o  p r a z o

Prefeitu ra  
Mu n ic ip a l
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• Projeto  3  -  Avaliar  os  sistemas  alternativos,  propor  soluções  de

infraestrutura e elaborar projeto executivo. 

O Quadro 11 apresenta a ação proposta para este projeto, com a meta para 2018.

A Ação A1 encontra-se com a situação de “não iniciada e dentro do prazo”, haja

vista  que  nenhuma  atividade  foi  desenvolvida  até  início  de  2016,  de  acordo  com  a

Prefeitura Municipal.

Quadro 11 – Ação e Meta do Projeto 3.

 4.4 Programa Organizacional/Gerencial

• Projeto 1 -  Fortalecimento da Gestão dos Serviços de Abastecimento de

Água e Esgotamento Sanitário.  

O  Quadro  12  apresenta  as  três  ações  propostas  para  este  projeto,  cujas

respectivas metas são 2018, 2019 e 2026.

As Ações A1 e A3 desse Projeto são classificadas como “não iniciadas e dentro dos

prazos”, haja vista que, conforme informado pela Prefeitura, o Plano diretor do município

permanece sem contemplar o abastecimento de água e esgotamento sanitário e de não

ter sido levantada a necessidade de capacitação dos recursos humanos.

A Ação A2 está com situação de “em andamento e dentro do prazo”, dado que, de

acordo com a Prefeitura, o Plano de Drenagem não está elaborado.

11

P r o je t o  3 M e t a /P r a z o 2 0 1 6 S it u a ç ã o
F o n t e

A1 M1 1 0 0 %  a té  2 0 1 8 Nã o in ic ia d a

Re a liz a r es tu d o p a ra  a v a lia ç ã o 
d os  s is tem a s  d a s  loca lid a d e s  

Aç u d e  d os  S e rv olos  e  B a rro 
Verm elh o.  

N ã o  in ic ia d a  e  

d e n t r o  d o  p r a z o

Pre fe itu ra  
Mu n ic ip a l
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Quadro 12 – Ações e Metas do Projeto 1.

• Projeto 2 - Implantação de Sistema de Informações.

O Quadro 13 apresenta uma ação proposta para este projeto,  cuja meta é até

2016.

A Ação A1 encontra-se com a situação de “não iniciada e dentro do prazo”, haja

vista que não foram relatadas informações pela Prefeitura para o seu atendimento do

sistema  de  informações,  foi  encaminhada  apenas  planilha  eletrônica  elaborada  pela

ARCE.

Quadro 13 – Ação e Meta do Projeto 2.

• Projeto 3 - Educação Sanitária e Ambiental de Caráter Permanente

O  Quadro  14  apresenta  as  seis  ações  propostas  para  este  projeto,  com  as

respectivas metas para 2034.

As Ações A1, A2 e A4 a A6 estão na situação de “em andamento e dentro dos

prazos”, visto que estão sendo implementados Programas e Projetos referentes as metas.

12

P r o je t o  2  M e t a /P r a z o 2 0 1 6 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1 1 0 0 %  a té  2 0 1 6
Im p la n ta r o s is tem a  

d e  in form a ç ões

E n v io d e  p la n ilh a  e le trôn ic a  
p rov is ória  e la b ora d a  p e la  

ARC E ,  p a ra  fa z e r o 
a c om p a n h a m en to d a  

im p lem en ta ç ã o d o p la n o,  m a s  
n ã o d es en v olv eu  o s is te m a .

N ã o  in ic ia d a  e  

d e n t r o  d o  p r a z o

Prefe itu ra  
Mu n ic ip a l

P r o je t o  1 M e t a /P ra z o 2 0 1 6 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1 1 0 0 %  a té  2 0 1 8 Nã o in ic ia d a

A2 M2 1 0 0 %  a té  2 0 1 9

A3 M3 1 0 0 %  a té  2 0 2 6

Lev a n ta r n ec es s id a d es  d e  ca p a c ita ç ã o 
d e  rec u rs os  h u m a n os  n ece s s a rios  p a ra  
a tu a çã o n a s  a $v id a d es  d e  g es tã o d os  

s erv iços .  

N ã o  in ic ia d a  e  

d e n t r o  d o  p ra z o

Prefe itu ra  
Mu n ic ip a l

In s $tu ir a  Polí$ca  Mu n ic ip a l d e  
S a n ea m en to B á s ico, n o q u a l s erã o 

d efin id a s  a s  d ire triz es  p a ra  a  a d eq u a d a  
p res ta çã o d os  s e rv iços  d e  s a n e a m en to 

d o Mu n ic íp io.

A Le i d e  C ria çã o d o PMS B  a in d a  
n ã o foi a p rov a d a , p ois  o p la n o 
d e  d ren a g em  u rb a n a  n ã o es tá  

e la b ora d o.  

E m  a n d a m e n t o  e  

d e n t r o  d o  p ra z o

Prefe itu ra  
Mu n ic ip a l

E la b ora çã o d o Pla n o D iretor d e  
Ab a s tec im en to d e  Ág u a  e  E s g ota m en to 

S a n itá rio.  

O  Pla n o D iretor d o m u n ic íp io n ã o 
con tem p la  os  s erv iços  d e  
a b a s tec im en to d e  á g u a  e  

es g ota m e n to s a n itá rio.  

N ã o  in ic ia d a  e  

d e n t r o  d o  p ra z o

Prefe itu ra  
Mu n ic ip a l
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A Ação A3 está na situação de “não iniciada e dentro do prazo”,  dado que não

foram  disponibilizadas  informações,  por  parte  da  Prefeitura  e  da  CAGECE,  sobre  o

atendimento da meta.

Quadro 14 – Ações e Metas do Projeto 3.

 5 - CONCLUSÕES 
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P r o je t o  3 M e t a /P r a z o 2 0 1 6 S it u a ç ã o F o n t e

A1 M1 1 0 0 %  a té  2 0 3 4

A2 M2 1 0 0 %  a té  2 0 3 4

A3 M3 1 0 0 %  a té  2 0 3 4 s em  in form a ç ã o

A4 M4 1 0 0 %  a té  2 0 3 4

A5 M5 1 0 0 %  a té  2 0 3 4

A6 M6 1 0 0 %  a té  2 0 3 4

C a p a c ita ç ã o d e  
a g en te s  

m u l$p lic a d ores

N o a n o d e  2 0 1 4  h ou v e  a  
rea liz a ç ã o d e  c u rs o p a ra  
c a p a c ita ç ã o d e  a g e n te s  

m u l$p lic a d ore s  em  p a rc eria  c om  o 
In s $tu to VE NT UT I (3 2  a lu n os ) .  Já  
e m  2 0 1 5 , oc orre u  a  re a liz a ç ã o d e  

c u rs o p a ra  c a p a c ita ç ã o d e  
a g en te s  m u l$p lic a d ores  e m  
p a rc eria  c om  a  S E MAC E  (4 0  

a lu n os )  

E m  a n d a m e n t o  e  

d e n t r o  d o  p r a z o

Prefe itu ra  
Mu n ic ip a l

Forta le c e r a  
ed u c a ç ã o a m b ie n ta l 
e m  tod os  os  n ív e is  

d e  e n s in o

Prog ra m a  d e  D es en v olv im e n to 
S u s te n tá v e l d a  E s c ola  - PD S E  

(1 7 0  a lu n os  d a  z on a  u rb a n a  e  
ru ra l d o m u n ic íp io) .  

E m  a n d a m e n t o  e  

d e n t r o  d o  p r a z o

Prefe itu ra  
Mu n ic ip a l

In c lu s ã o d a  Vig ilâ n c ia  
S a n itá ria  n os  

p roc es s o e d u c a $v os  
c om  a s  c om u n id a d e s

N ã o  in ic ia d a  e  

d e n t r o  d o  p r a z o

Prefe itu ra  
Mu n ic ip a l

D is s e m in a r p rá $c a s  
d e  e d u c a ç ã o 

a m b ie n ta l 
c om u n itá ria : C e n tros  

s oc ia is ,  c e n tros  
c om u n itá rios ,  etc .

Tra b a lh o re a liz a d o c om  tod a s  a s  
a s s oc ia ç õe s  c om u n itá ria s  d os  
b a irros  e  d is tritos .  Reu n iõs  s ã o 
re a liz a d a s  1  v e  p or m ês  p a ra  

c a p a c ita r os  líd e re s  c om u n itá rios  
já  form a d os .                       N o a n o 

d e  2 0 1 5 ,  ta m b é m  foi rea liz a d o 
tra b a lh o d e  form a ç ã o c om  líd eres  

c om u n itá rios .

E m  a n d a m e n t o  e  

d e n t r o  d o  p r a z o

Prefe itu ra  
Mu n ic ip a l

Am p lia r o Prog ra m a  
d e  C ole ta  S e $v a  d e  

Re s íd u os  S ólid os  
Re c ic lá v e is  e  o d e  

E d u c a ç ã o e  
Pre s e rv a ç ã o 
Am b ien ta l.  

D e  a c ord o c om  a  Prefe itu ra ,  a  
c ole ta  s e le $v a  e s tá  s e n d o 

re a liz a d a  n a  S ed e  e  em  tod os  os  
d is tritos ,  a $n g in d o 7 5 %  d a  

p op u la ç ã o ru ra l.  

E m  a n d a m e n t o  e  

d e n t r o  d o  p r a z o

Prefe itu ra  
Mu n ic ip a l

E x p a n d ir o Projeto "A 
E s c ola  v a i à  

C a a $n g a , a  C a a $n g a  
v a i à  E s c ola "

O  p roje to foi a m p lia d o p a ra  a $n g ir 
a lu n os  a té  o 6 °  a n o d o e n s in o 

fu n d a m en ta l.  Ad e m a is  d en tro d o 
p roje to foi im p la n ta d o o Loc a l d e  
E n tre g a  Volu n tá ria  E s c ola r ( L E V E )  

e  2 0 %  d os  lu c ros  c om  a  v en d a  
d os  m a te ria is  é  re em b ols a d o p a ra  

a  e s c ola  p a r$c ip a n te . 

E m  a n d a m e n t o  e  

d e n t r o  d o  p r a z o

Prefe itu ra  
Mu n ic ip a l
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O Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Crateús possui 14

projetos, totalizando 41 ações que devem ser realizadas para melhorar a prestação dos

serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.

A reunião de acompanhamento do Plano possibilitou verificar em que nível está

a execução dos projetos propostos, quantas metas já foram cumpridas, quantas estão em

andamento, dentro dos prazos, e quantas a Prefeitura do Município já extrapolou a data

estabelecida e não procedeu com nenhuma atividade.

O  Gráfico 1 apresenta um panorama do cumprimento das metas do plano.

Verifica-se que, do total de ações propostas, 2,44% das metas foram cumpridas dentro

dos  prazos,  39,02%  estão  em  andamento,  dentro  dos  prazos  e  58,54%  não  foram

iniciadas mas estão dentro dos prazos.

Gráfico 1 – Cumprimento das metas do PMSB de Crateús.

Quadro 15 – Situação Geral dos Programas

Pelo exposto, conclui-se que o PMSB de Crateús não obteve ações que foram

cumpridas dentro do prazo, considerando que apenas um projeto proposto alcançou a

totalidade do atendimento de suas metas. 

14

58,54%

39,02%

2,44%

S it u a ç ã o /A ç ã o

Não iniciada e dentro do prazo

Em andamento e dentro do prazo

Cumprida fora do prazo

Cumpridas dentro do prazo

Não cumprida

S it u a ç ã o /A ç ã o PA S P M O S P O G T O TA L

Não iniciada e dentro do prazo 14 6 4 2 4

Em andamento e dentro do prazo 9 1 6 1 6

Cumprida fora do prazo 0 0 0 0

Cumpridas dentro do prazo 1 0 0 1

Não cumprida 0 0 5 0



AV. Santos Dumont, 1789 – 14º andar – 60.150-160 – Fortaleza – CE 
Tel (85) 3101.1027 – fax (85) 3101.1000 – arce@arce.ce.gov.br

RV/CSB/002/2016

Existem,  ainda,  16  metas  que  estão  em andamento  e  dentro  dos  prazos.

Observando-se  que  várias  ações  planejadas  estão  sendo  executadas,  tanto  pelo

Município quanto pela CAGECE.

Concomitantemente, à ampliação de SAA e a ampliação de SES, o município

deve realizar ações de educação ambiental. Ademais, é necessário iniciar o processo de

revisão do contrato de concessão, adequando-o ao marco regulatório, em especial, ao

PMSB. 

O  Município  também não  providenciou  o  levantamento  da  necessidade  de

capacitação  de  recursos  humanos  e  criação  de  órgão  na  estrutura  administrativa

municipal, projetos correspondentes à execução do Programa Organizacional/Gerencial,

que também inclui a implantação de um Sistema de Informações. 

Por fim, conclui-se que é necessário haver maior interação da Prefeitura, com a

CAGECE, SISAR e as demais entidades do setor  de saneamento em todas as suas

etapas,  para  melhor  gestão  do  Saneamento  Básico,  no  intuito  de  se  alcançar  a

universalização.
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